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Resumo 
O presente relatório constituí a última etapa para a obtenção do Grau de Mestre em Engenharia 
Civil - Construções, lecionado no Instituto Superior de Engenharia do Porto - ISEP. 
Este relatório respeita ao trabalho desenvolvido em modalidade de estágio no Instituto 
Profissional do Terço, contribuindo para a reabilitação das instalações desta instituição de cariz 
social. 
Este contributo consistiu no acompanhamento  das empreitadas de reabilitação ao nível do piso 1 
de um dos edifícios e ao nível dos espaços exteriores, assim como elaboração de um relatório 
preliminar e propostas de soluções para reabilitação de espaços constituintes da instituição. 
O acompanhamento das empreitadas foi realizado na ótica da entidade 
Fiscalizadora/Representante do Dono de Obra, definindo e estruturando o processo de 
monitorização das empreitadas, nomeadamente no que se refere a controlo de documentação, de 
correspondência, de prazos, de custos, de materiais e equipamentos utilizados e dos trabalhos 
executados. 
Numa segunda parte do relatório são identificadas e descritas anomalias verificadas nas 
instalações do Instituto Profissional do Terço, assim como são apontadas possíveis fontes ou 
causas para a ocorrência das patologias verificadas. 
Por último, estabelecem-se considerações importantes e possíveis soluções a preconizar na 
elaboração de um projeto de reabilitação para os locais alvo da inspeção preliminar elaborada. 
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Abstract 
The present report constitutes the last stage in the obtainment of the Master’s degree in Civil 
Engineering – Constructions, at the Instituto Superior de Engenharia do Porto – ISEP. 
This report concerns the work developed in the internship in the Instituto Profissional do Terço, 
contributing to the rehabilitation of facilities of this institution of social welfare. 
The contribution consisted in the follow-through of rehabilitation works at level 1 of one of the 
buildings and exterior spaces, as well as the elaboration of a preliminary report and propositions 
of rehabilitation solutions of this institution spaces. 
The follow-through was conducted in the eye of the Inspection/Owner representative entity, 
defining and structuring the monitoring process in terms of the control of documentation, 
correspondence, deadlines, costs, materials and equipments used and executed tasks. 
On a second part of this report, anomalies are identified and described, as well as possible fonts or 
causes for the occurrence of the verified pathologies. 
Finally, important considerations are established and so are possible solutions to take into 
consideration when elaborating a rehabilitation project to targeted locals of elaborated 
preliminary inspection. 
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1 Introdução 
O presente relatório final de estágio pretende descrever o trabalho e atividades desenvolvidas 
durante o período de estágio decorrido no Instituto Profissional do Terço, orientado pelo Eng.º 
Luís Godinho e coorientado pelo Eng.º Rui de Sousa Camposinhos.  
O principal objetivo deste estágio foi o acompanhamento, assumindo competências de 
Fiscalização/técnico destacado pelo Dono de Obra, da ‘Empreitada de Remodelação e Adequação 
do Lar de Infância e Juventude’,  empreitada esta realizada no Piso 1 de um dos edifícios da 
instituição. O estagiário acompanhou ainda a intervenção de reabilitação nos espaços exteriores - 
campo de jogos. 
Paralelamente ao acompanhamento destas empreitadas e tendo em conta o grau de degradação do 
piso rés-do-chão do mesmo edifício e dos espaços exteriores, foi desenvolvido um relatório 
preliminar onde se identificam as anomalias e as possíveis causas, aplicando conhecimentos de 
Reabilitação obtidos ao longo do Mestrado em Engenharia Civil. 
Reabilitação é o ato de realizar determinado tipo de intervenção para requalificar e devolver a 
funcionalidade dos edifícios, podendo ou não melhorar as aptidões do mesmo.  
Atualmente a Reabilitação é uma das grandes áreas da construção que tem vindo a ter grande 
importância, uma vez que classifica obras destinadas a melhorar o nível de qualidade de um 
edifício, geralmente por uma atualização do seu desempenho funcional. Estas intervenções podem 
ser classificadas como Beneficiação ou Recuperação, dependendo do estado em que o edifício se 
encontra e dos requisitos que virá a compreender. 
Numa intervenção de Beneficiação, o edifício é dotado de um nível de qualidade equivalente às 
exigências atuais, no entanto, quando se trata de uma intervenção de Recuperação, esta visa 
apenas conferir ao edifício a mesma qualidade que este teria caso não tivesse sofrido degradação, 
ou seja, a qualidade apresentada na altura da sua construção. Por exemplo, em edifícios históricos 
(ex. igrejas) verifica-se maior número de intervenções de Recuperação, uma vez que o interesse é 
preservar o património, não dotar os edifícios de novas tecnologias que os possam descaracterizar 
relativamente à data em que a construção se insere. 
A importância da Reabilitação deve-se ao fato de, nos grandes aglomerados urbanos, pouco haver 
para construir, pelo que a prioridade é dotar os edifícios existentes das exigências atuais, de 
acordo com a legislação em vigor e com a utilização prevista, assim como exigências atuais da 
sociedade, relacionadas com aspetos económicos, ambientais e culturais. 
Devido à inexistência de um vasto historial de obras de reabilitação, não é possível padronizar os 
métodos de intervenção, pelo que é exigida uma análise exaustiva dos edifícios em causa. Esta 
análise, conhecida como inspeção preliminar, consiste em detetar e diagnosticar os principais 
problemas do edifício, desde a existência de fissuras, manchas e deformações ao mau 
funcionamento dos sistemas de drenagem da cobertura, entre outros, sendo estas as situações mais 
correntes. 
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Por vezes, verificam-se anomalias que necessitam de uma análise pormenorizada, recorrendo-se a 
levantamentos, observações, medições, ensaios in situ e recolha de amostras para se efetuarem 
ensaios laboratoriais. No entanto, é importante que se procure recorrer a ensaios não destrutivos. 
Todo o edifício deve ser analisado como um conjunto, incluindo diversos aspetos, tais como: local 
de implantação, estrutura, envolvente exterior, instalações hidráulicas, instalações elétricas e 
instalações mecânicas. 
Tabela 1 - Parâmetros para subdivisão do edifício 
Parte do Edifício Aspetos a considerar 
Envolvente 
Terreno de Fundação 
Acessos e arranjos exteriores 
Infraestrutura local 
Estacionamento/garagens 
Pele 
Paredes 
Coberturas 
Vãos 
Estrutura Fundações e elementos estruturais 
Interiores 
Pavimentos e tetos 
Paredes interiores 
 
Uma vez concluída a fase de deteção das anomalias é necessário conhecer a sua causa, permitindo 
uma correta análise das soluções a adotar para a sua correção. 
Uma intervenção de reabilitação num edifício consiste em eliminar danos físicos que este possa 
conter e que podem ter várias origens, desde causas ambientais à própria degradação dos 
materiais. Uma reabilitação não deve afetar, pelo menos significativamente, a estrutura do edifício, 
a envolvente e a sua utilização, devendo ter a capacidade de modernizar as suas instalações e 
equipamentos, dotando da melhor forma o edifício com vista a desempenhar as funções a que se 
destina. 
Uma vez estabelecidos alguns conceitos relativos à Reabilitação de Edifícios, é agora importante 
abordar conceitos relativos a uma Empreitada, permitindo uma melhor compreensão das funções 
desenvolvidas no acompanhamento das intervenções de reabilitação acompanhadas no âmbito do 
estágio. 
Na página que se segue é apresentada a tabela 2 que define os intervenientes numa empreitada, 
bem como as suas principais funções. 
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Tabela 2 - Intervenientes e respetivas funções numa empreitada 
Interveniente Atividade Funções 
Dono de Obra 
Pessoa singular ou coletiva por conta de 
quem a obra é realizada, ou o 
concessionário relativamente a obra 
executada com base em contrato de 
concessão de obra pública.  
Dono de todos os poderes de decisão sobre a obra; 
Capacidade de modificação, resolução ou revogação de 
contrato; 
Autor do 
Projeto 
Pessoa singular, reconhecida como 
projetista, que elabora ou participa na 
elaboração do projeto da obra. 
Prestação de assistência técnica, elaboração de 
pormenores omissos e esclarecimento de dúvidas de 
projeto solicitadas pelo dono de obra/fiscalização; 
Apoio à completa definição da empreitada; 
Diretor de 
Fiscalização 
de Obra 
Técnico habilitado a assegurar a 
verificação da execução da obra em 
conformidade com o projeto adjudicado. 
Garantir o cumprimento de todas as cláusulas 
estabelecidas em caderno de encargos; 
Monitorizar e apoiar tecnicamente todos os trabalhos a 
executar no decorrer da empreitada, garantindo o 
cumprimento de boas práticas construtivas; 
Diretor de 
Obra 
(Empreiteiro) 
Técnico habilitado a quem incumbe 
assegurar a execução da obra em regime 
de contrato de empreitada. 
Preparação inicial da empreitada; 
Administração na fase de execução da obra; 
Responsável pela execução de todos os trabalhos 
estabelecidos contratualmente; 
 
No âmbito do estágio realizado, o estagiário assumiu competências da entidade fiscalizadora, 
monitorizando todos os trabalhos a executar no decorrer da empreitada, assumindo a gestão do 
plano de execução relativamente a custos previstos e prazo de execução estabelecido 
contratualmente. 
Com vista a obter maior rigor e precisão no decorrer das atividades, o Dono de Obra pode optar 
entre dois tipos de Fiscalização, interna ou externa. Segundo Dias 2009: 
 Fiscalização externa: Situação em que o Dono de Obra contrata uma entidade externa à 
organização. Esta entidade pode ser responsável apenas pela Fiscalização da empreitada ou ser 
um gestor de obra, este último tem a responsabilidade de definir o modelo de controlo dos 
processos construtivos e métodos de trabalho utilizados. A Fiscalização externa é 
normalmente utilizada em obras de maior dimensão e complexidade; 
 Fiscalização interna: Situação em que o Dono de Obra elege um elemento pertencente à sua 
organização para assumir responsabilidades de gestão de obra ou de fiscalização de obra. A 
Fiscalização interna é normalmente utilizada em obras de menor dimensão ou em situações 
em que o Dono de Obra possui na sua organização uma equipa técnica capaz de assumir as 
funções de Fiscalização/gestão de obra; 
Posto isto, a Fiscalização utilizada na ‘Empreitada de Remodelação e Adequação do Lar de 
Infância e Juventude’ e na 'Empreitada de Remodelação e Adequação dos Espaços Exteriores - 
Campo de Jogos' é do tipo interna, tendo o estagiário sido destacado pelo Dono de Obra para 
controlar os processos construtivos e métodos de trabalho, definindo um modelo de fiscalização. 
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2 O Instituto Profissional do Terço - IPT 
O Instituto Profissional do Terço foi fundado como Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS) no dia 24 de Novembro de 1891 por um conhecido e reputado comerciante da cidade, o 
benemérito Delfim de Lima. Na época, a instituição designava-se de Asilo Profissional do Terço 
tendo tomado a sua designação atual após despacho em Fevereiro de 2005. 
Esta Instituição desempenha um papel importante na educação dos seus beneficiários, tendo sido 
reconhecida a sua Utilidade Pública pelo Decreto Lei 22/07/1926 e a atribuição da Medalha de 
Mérito ‘Grau Ouro’ da Câmara Municipal do Porto. 
Nos seus honrosos 120 anos de história, comemorados no ano de 2011, a atuação desta importante 
IPSS da cidade do Porto incidiu sobre a formação de jovens para a vida ativa, proporcionando-
lhes, nas suas instalações, as valências necessárias para que este objetivo se cumpra. 
Este objetivo essencial é formar jovens carenciados do sexo masculino para a vida autónoma, 
segundo princípios humanistas, solidários e responsáveis. 
A Instituição acolhe crianças que se apresentem em situação de risco e cujas famílias não revelem, 
pontual ou permanentemente, aptidão para cuidar e educar, independentemente da área geográfica 
de origem. 
A estratégia do IPT é o acompanhamento permanente destes jovens desde o momento que 
ingressam a Instituição até à autonomia, avaliando o contexto de cada um individualmente e 
propondo, a partir deste, um projeto próprio. É promovido, constantemente, o contacto com a 
família e estendendo o aprendizado a esta sempre que possível, tendo em vista a reintegração do 
jovem no seio familiar. 
Quando esta situação não se verifica, é vital que o jovem receba a formação necessária para que 
crie o próprio projeto de vida e saiba construir o seu ambiente familiar e profissional 
autonomamente. 
Ao Instituto Profissional do Terço é cometida pela Sociedade a grande responsabilidade de 
acolher e educar crianças e jovens provenientes de famílias desestruturadas e que foram expostos a 
situações de risco. Ante esta missão tão difícil quanto complexa, o Instituto não é nem pode ser 
um espaço neutro do ponto de vista dos valores. 
Alvos de carências aos mais variados níveis, as crianças entregues ao IPT não possuem, no seio 
das suas famílias, a estabilidade que potencia um crescimento saudável. É este o contexto da ação 
do IPT, que deposita no seu Projeto Educativo a capacidade para acolher, educar e formar as 
crianças e jovens entregues à instituição e ‘com espírito de missão e apelo ao afeto, tudo fazer para 
devolvê-los à Sociedade como cidadãos responsáveis, autónomos, livres e solidários’ 
 
FONTE IPT 2011 
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2.1 Valências da Instituição 
As valências desta instituição de solidariedade social são: Lar de Infância e Juventude (LIJ), 
Apartamento de Autonomização, ATL - Sala de Estudo e Creche. 
O LIJ é a valência fundamental da Instituição e razão da sua criação. Acolhe atualmente 59 
crianças em risco, acompanhados por uma equipa de técnicos com as mais variadas formações: um 
psicólogo, uma assistente social, um técnico de desporto e três educadores sociais. O lar ocupa 
grande parte do edifício principal sob estudo. 
O Apartamento de Autonomização completou, recentemente, cinco anos de existência, tendo 
sido inaugurado a 3 de Fevereiro de 2007 pelo Sr. Ministro do Trabalho e Solidariedade Social, 
Dr. Vieira da Silva. 
Pretende constituir uma resposta social para que os educandos tenham os mecanismos necessários 
para uma eficaz transição para a vida adulta, pela criação de uma autonomização progressiva 
relativamente à instituição, mediante a conclusão dos cursos de formação que possam estar a 
frequentar, inserção no mercado de trabalho, procura de alojamento (desenvolvendo as 
competência necessárias para a sua gestão), contacto e inserção cívica e cultural na comunidade 
local. O apartamento é propriedade do IPT e localiza-se na proximidade das suas instalações sede, 
permitindo um acompanhamento mais eficaz. É uma moradia geminada, recuperada para o efeito, 
albergando, atualmente, 6 jovens. 
O ATL é outra das valências importantes e que vem preencher uma lacuna crucial na vida diária 
das crianças, o seu tempo livre. Como sabemos, a orientação dos tempos livres das crianças é uma 
parte muito importante do ensino e é estrutural que lhes ensinem a gerir o próprio tempo livre, 
aquele que fica entre o tempo passado na escola e o que é passado na companhia dos pais e/ou 
outros familiares. 
Este ATL promove atividades de orientação tutorial dos trabalhos de casa (apoio escolar), 
biblioteca, ateliers de expressão plástica, musical e corporal, desporto, atividades de férias, entre 
outras, destinando-se a crianças entre os 6 e os 10 anos oriundas de famílias carenciadas. 
A Creche é a valência mais recente e que ocupa o último piso do edifício do lar. Tem capacidade 
para 33 utentes entre os 0 e os 3 anos oriundos de famílias com carências económicas. 
 
O Instituto Profissional do Terço promove  Congressos a cada dois anos, tendo o último sido no 
ano de 2011, onde procura trazer ao debate temas que potenciem o estudo e o progresso da 
qualidade do acolhimento de crianças em risco em Portugal, que ascendem atualmente às 16.000 
crianças, no que se refere às metodologias/estratégias de ensino adotadas e que devem ser, 
continuamente, adaptadas às novas solicitações da vida adulta atual. O ato de educar para a vida 
como estratégia de resposta a uma situação adversa atribui, a cada um dos agentes educativos da 
Instituição, tanta responsabilidade como mérito pelo trabalho desenvolvido. 
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Anteriormente à intervenção de reabilitação acompanhada pelo estagiário, o estado de 
conservação do imóvel afeto ao lar criava dificuldades para que esta Instituição continuasse o seu  
importante trabalho educativo, principalmente porque, devido à degradação das instalações não 
permitia acolher as crianças que tem a cargo, estando estas distribuídas por apartamentos 
arrendados para o efeito, situação provisória e que se esperava reverter com urgência. 
 
FONTE IPT 2011 
 
2.2 Instalações do IPT 
O Instituto Profissional do Terço localiza-se na cidade do Porto, mais propriamente na Praça 
Marquês do Pombal. A seguinte figura define a localização dos vários espaços pertencentes à 
instituição. 
 
Figura 1 - Vista aérea do IPT 
Legenda: 
A - Edifício sede 
B - Edifício lar 
C - Espaços exteriores 
D - Campo de Jogos 
 
O Instituto Profissional do Terço é constituído por dois corpos: edifício sede e edifício lar. 
 Edifício sede  
O edifício sede, construído em 1860, é voltado para a Praça do Marquês do Pombal e contem a 
fachada principal da instituição, tendo esta funcionado exclusivamente neste espaço durante 
muitos anos, até à construção do edifício lar. Atualmente é neste corpo onde funcionam os serviços 
administrativos e o ATL, assim como é onde está exposto o património histórico da instituição. 
Este edifício foi o primeiro desta instituição a sofrer intervenções de reabilitação, no ano de 2007, 
sendo prioritário uma vez que é o edifício mais antigo. 
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Figura 2 - Alçado principal do IPT 
 
 Edifício lar 
O edifício lar foi inaugurado em Janeiro de 1935, segundo projeto do Professor Engenheiro Antão 
de Almeida Garrett, sendo composto por dormitórios e outras dependências para albergar 
crianças e jovens em risco. 
Este edifício é composto por 4 pisos: cave, piso rés-do-chão, piso 1 e piso 2. 
A cave, semi-enterrada, é utilizada para serviços de lavandaria, rouparia, arrumos e arrecadação de 
produtos alimentares. Este piso apresenta elevado grau de degradação devido, principalmente, à 
produção de vapores de água associados à péssima ventilação aí verificada, permitindo o 
desenvolvimento de humidade no interior que acelera o processo de degradação dos materiais. 
O piso rés-do-chão, que arranca a uma cota de 1,65 metros relativamente à cota da rua, é 
constituído por cozinha, refeitório, salas e instalações sanitárias. Este piso apresenta um grau de 
degradação elevado, pelo que, no presente relatório de estágio é apresentado um relatório 
preliminar e algumas considerações a ter na elaboração do projeto de reabilitação para este piso. 
O piso 1 é o local onde ocorreu a empreitada de 'Remodelação e Adequação de Edifício – LIJ 1.ª 
Fase (Piso 1)’, sendo acompanhada pelo estagiário, assumindo funções de Fiscalização. Este piso 
apresentava elevado grau de degradação, encontrando-se já em estado devoluto, sendo vital a 
intervenção de reabilitação a que foi sujeito. 
O piso 2 é local onde funciona a creche vocacionada para crianças provenientes de famílias com 
fracos recursos económicos. Esta valência foi inaugurada no final de 2011, após este piso ter 
sofrido uma intervenção de reabilitação, na qual também foi tratada a cobertura, contribuindo para 
a diminuição da velocidade de deteorização das anomalias verificadas nos pisos inferiores. 
O alçado principal deste corpo é orientado a Sul, voltado para a Rua João Pedro Ribeiro, ficando o 
alçado Norte ladeado com a Igreja do Marquês. A ligação entre o edifício lar e o edifício sede é 
feito a Nascente, ficando o alçado Poente voltado para o campo de jogos, cuja construção foi 
acompanhada pelo estagiário no decorrer do presente estágio. 
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A fachada orientada a Sul tem um desenvolvimento de 82 metros e uma altura equivalente a 3 
pisos, este facto pode ter as suas desvantagens caso a fachada não esteja preparada para esta 
elevada incidência solar, a nível da sua composição, acelerando a velocidade de degradação em 
conjunto com as variações térmicas experimentadas nas diferentes estações do ano. 
Esta fachada, dotada de grandes vãos envidraçados, possibilita muita entrada de luz e ganhos 
solares, no entanto, permitem que seja elevada a perda de calor durante as estações mais frias. 
A fachada orientada a Norte possui apenas vãos envidraçados no piso rés-do-chão, sendo que estas 
pequenas aberturas não têm expressão no alçado exterior. Contiguamente a esta fachada existe 
vegetação que contribui para um aumento da degradação desta zona do edifício pela produção de 
vapor de água, principalmente durante a noite quando a vegetação realiza o seu processo de 
respiração. 
Ao nível do piso rés-do-chão, na zona adjacente à fachada Norte, existe um corredor onde, 
segundo relatos do provedor do IPT, ocorrem imensos problemas de condensações devido à 
inexistente impermeabilização das fachadas. Estes problemas, ocultados pela pintura quase anual 
desta parede, são agravados pela presença da vegetação anteriormente referida. 
 
 
 
Figura 3 - Fachada Sul do edifício lar 
 
Figura 4 - Fachada Norte do edifício lar 
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Relativamente aos espaços exteriores, estes constituem uma vasta área das instalações do IPT, 
tendo sofrido obras recentemente. Estas obras não se destinavam propriamente a estes espaços, 
mas sim à construção de um parque de estacionamento subterrâneo sobre estes. 
Após a construção do referido parque, estes espaços exteriores passaram a constituir uma área 
ampla quase sem utilização, servindo apenas como parque de estacionamento para os funcionários 
desta instituição. 
Este espaço possui graves problemas de acumulação de água proveniente das chuvas, uma vez que 
não possui pendentes para escoamento de água nem quaisquer sistema de drenagem de águas 
pluviais. 
O IPT tem feito um esforço para recuperação destes espaços, tendo já intervencionado cota parte 
destes espaços exteriores, construindo um campo de jogos, tendo esta empreitada de construção 
sido acompanhada pelo estagiário no decorrer do estágio. 
 
 
Figura 5 - Espaços Exteriores (parque de estacionamento) 
 
 
Figura 6 - Espaços Exteriores (campo de jogos) 
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2.3 Aspetos arquitetónicos do edifício lar 
O edifício lar tem uma implantação retangular com dimensões aproximadas de 82 x 7,60 metros, 
sendo composto por paredes exteriores em pedra natural com espessuras entre 0,5 e 0,7 metros. 
As escadas centrais localizadas a meio desenvolvimento do edifício, as lajes de piso e as vigas são 
em betão armado e descarregam nas paredes estruturais em alvenaria de pedra natural. 
A estrutura deste edifício é mista, pouco vulgar, podendo-se considerar que o edifício sofreu 
atualizações com a introdução na época da tecnologia do betão armado. 
As paredes exteriores, desempenhando função estrutural, apresentam-se em alvenaria de pedra 
natural de médias dimensões, de forma mais ou menos regular mas de tamanho variável com 
juntas preenchidas com argamassa ligante. Algumas das pedras que constituem estas paredes 
mestras apresentam grandes dimensões. 
Estes elementos estruturais verticais não permitiram, até á data, uma correta impermeabilização e 
isolamento térmico, de modo a que pelo interior, principalmente na fachada Norte, são visíveis 
manchas de humidade, infiltrações e outras patologias associadas como o desenvolvimento de 
fungos e outros micro-organismos. A solução para este problema critico do edifício poderá passar 
pela utilização de um sistema de isolamento pelo exterior - ETIC's. 
As lajes de piso e vigas altas são em betão armado, estas últimas vencendo a largura total do 
edifício, entre o topo Norte e Sul, com desenvolvimento de aproximadamente 7,60 metros. As 
paredes divisórias interiores são em tijolo, os vãos interiores apresentam caixilharia em madeira e 
os vãos exteriores em alumínio. 
A intervenção de reabilitação ao nível do piso 2 obrigou à construção de uma nova laje de piso, 
fazendo descer o pé direito do piso subjacente a este. A estrutura deste novo piso é mista, 
apresentando vigas em perfis metálicos e laje em betão armado.  
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Capitulo 3 - Empreitada de Remodelação e Adequação de Edifício – LIJ 
1.ª Fase (Piso 1) 
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3 Empreitada de Remodelação e Adequação de Edifício – LIJ 1.ª Fase 
(Piso 1) 
A empreitada de ‘Remodelação e Adequação de Edifício – LIJ 1.ª Fase (Piso 1)’ teve como objetivo 
recuperar o espaço devoluto localizado no piso 1 do edifício lar do Instituto Profissional do Terço, 
dotando-o de instalações, infraestruturas, equipamentos e condições adequadas para receber os 
utilizadores a que se destina. 
Este piso era composto por duas alas simétricas de dormitórios com instalação sanitária no fundo 
de cada ala. Desde o inicio da sua utilização até aos anos 80 estas duas alas funcionavam como 
duas camaratas, sendo um espaço amplo e sem divisões, criando-se posteriormente paredes 
divisórias que limitaram os espaços e os tornaram mais confortáveis e adequados à utilização. 
Estas alas ficaram então com um corredor orientado a Sul e os quartos orientados a Norte, sem 
qualquer janela, criando um ambiente pouco sóbrio. 
Esta intervenção de reabilitação veio conferir a este piso, destinado ao Lar de Infância e 
Juventude, um espaço adequado à utilização por parte de crianças e jovens, tornando-o sóbrio, 
bem organizado, confortável, esteticamente agradável e aproveitando, com grandes vãos 
orientados a Sul, a forte exposição solar. 
A empreitada foi orçamentada em 153.406,61 € e com um prazo de execução de 107 dias, conforme 
demonstra a placa de obra localizada no estaleiro, em local bem visível. Esta placa contem 
informações sobre a empreitada, nomeadamente a designação, o custo e prazo previsto e os 
principais intervenientes envolvidos. No caso desta empreitada, acordou-se apenas a colocação dos 
intervenientes principais - Dono de Obra e Empreiteiro Geral. 
 
 
Figura 7 - Placa de obra - LIJ 
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A tabela seguinte apresenta os intervenientes nesta empreitada. 
 
Tabela 3 - Intervenientes na empreitada - LIJ 
Interveniente Organização Representante 
Dono de Obra Instituto Profissional do Terço Eng.º José Formosinho 
Fiscalização Instituto Profissional do Terço 
Eng.º José Fernandes 
Arq.ª Bruna Fonseca 
Empreiteiro Geral 
Bessa Coelho - Sociedade de 
Construções, S.A. 
Eng.º Ricardo Coelho 
Projetista Arquitetura 
P.A.R.Machado - Gabinete de 
Arquitetura Unipessoal, Lda. 
Arq.º Paulo Machado 
Projetista Hidráulicas MCTM - Estudos e Projetos 
Ag. Tec. Arqª. e Engª Manuel 
Marques 
Projetista Eletricidade e ITED 
Agostinho Torres - Estudos, Projetos e 
Consultoria 
Eng.º Agostinho Torres 
Projetista Incêndios JCL - Projetistas e Consultores Eng.º Joaquim Lopes 
 
No âmbito do presente estágio, o estagiário assumiu a função de Fiscalização, monitorizando toda 
a empreitada e garantindo o cumprimento, no prazo e valor previsto, de todo o projeto e 
pressupostos do caderno de encargos. Faziam ainda parte das suas competências a mediação de 
interesses e de comunicação entre a entidade executante e o Dono de Obra. 
 
A Fiscalização estruturou o processo da empreitada em várias áreas, organizando toda a 
documentação e registos necessários ao melhor controlo sobre os trabalhos realizados, materiais e 
equipamentos em obra, mão de obra, correspondência, custos e planeamento. 
 
3.1 Geral 
3.1.1 Proposta Empreiteiro 
A proposta do empreiteiro é formalizada num documento onde é realizada a apresentação da 
empresa, as categorias de alvará a que está habilitada e o valor da proposta, sendo anexada outra 
documentação fundamental: mapa de quantidades, plano de pagamentos/mapa de planeamento e 
cronograma financeiro. 
O Dono de Obra, entre as várias empresas convidadas a apresentar proposta para a realização da 
empreitada, optou pela empresa de construção civil e obras públicas ‘Bessa Coelho – Sociedade de 
Construções, S.A.’. 
A empresa destacada apresentou uma proposta no valor de 153.406,61 € (cento e cinquenta e três 
mil e quatrocentos e seis euros e vinte e um cêntimos) e propôs-se a realizar num prazo de 107 
dias. 
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O documento relativo à proposta do empreiteiro está apresentado no Anexo I, subdividido da 
seguinte forma: 
 Anexo I.1 - Proposta e Atributos da Proposta; 
 Anexo I.2 - Plano de Pagamentos/Mapa de Planeamento; 
 Anexo I.3 - Cronograma Financeiro; 
 Anexo I.4 - Mapa de Quantidades; 
 
3.1.2 Contrato Empreitada 
‘Empreitada é o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra a realizar certa 
obra, mediante um preço’ – Artigo 1207º; Código Civil. 
Esta obrigação é oficializada num documento denominado Contrato de Empreitada, onde são, 
conforme definição anterior, definidas as partes intervenientes, o preço e outras cláusulas. Este 
documento, assinado por ambos os outorgantes, define todas as condições a acordar entre estes 
para uma determinada empreitada. 
Com a finalidade de celebrar o contrato, a entidade executante tem obrigação de entregar a 
seguinte documentação anexa ao contrato: 
 Declaração a que se refere a alínea a) do n.º1 do artigo 81º do CCP – Anexo II; 
 Declaração da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social; 
 Declaração da situação tributária regularizada perante a Fazenda Nacional – Finanças; 
 Certificado de Registo Criminal; 
 
3.1.3 Auto-Consignação 
O presente auto é assinado pelo Dono de Obra e pela entidade executante à data de consignação 
da obra. 
A consignação da obra é realizada quando o Dono de Obra faculta à entidade executante todas as 
condições necessárias para início da empreitada, sendo estas o local de execução dos trabalhos e 
toda a documentação necessária ao início dos mesmos. A secção III do Código dos Contratos 
Públicos estabelece todas as condições relativas à consignação de uma obra, nomeadamente sobre 
o dever de consignar, plano final de consignação, consignação total ou parcial, prazo e auto de 
consignação e modificação das condições locais e suspensão do procedimento de consignação. 
A data de início de contagem do prazo para execução da empreitada começa na data de 
consignação da obra, uma vez que só nesta data é que a entidade executante possui todas as 
condições necessárias para iniciar os trabalhos a si contratados. 
3.1.4 Caução, Seguro, Garantia 
Segundo o artigo 88.º do CCP, 'No caso de contratos que impliquem o pagamento de um preço 
pela entidade adjudicante, deve ser exigida ao adjudicatário a prestação de uma caução destinada a 
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garantir a sua celebração, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais 
e contratuais que assume com essa celebração.' 
Esta caução tem, segundo o artigo 89.º do CCP, um valor de 5% do preço contratual, que aplicável 
a esta empreitada, apresenta um valor de 7.670,31€. 
O artigo 90.º do CCP obriga o adjudicatário a prestar caução no prazo de 10 dias após a 
notificação de decisão de adjudicação, devendo este comprovar a prestação da caução junto da 
entidade adjudicante no dia seguinte. Segundo o ponto 2 do mesmo artigo, 'A caução é prestada 
por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia 
bancária ou seguro-caução.' 
No caso desta empreitada, a caução foi prestada por garantia bancária, conforme documento 
apresentado no anexo II.  
O artigo 88.º, 89.º, 90.º e 91.º do Código dos Contratos Públicos define outras cláusulas sobre a 
Caução de uma empreitada, respetivamente sobre função da caução, valor da caução, modo de 
prestação da caução e não prestação da caução. 
3.1.5 Atas de Reunião 
As reuniões de obra são de vital importância para o sucesso de uma empreitada, uma vez que 
permitem debater sobre assuntos relacionados com esta, assim como oficializar todas as alterações 
ocorridas, toda a documentação entregue/recebida, todos os alertas da Fiscalização ao 
Empreiteiro, todas as dúvidas do Empreiteiro e respetivo esclarecimento do Projetista, entre 
outros assuntos.  
A Fiscalização definiu, à data de início da empreitada, a realização de uma reunião semanal onde 
eram abordados os assuntos desde a data de reunião anterior. As entidades presentes nas reuniões 
eram o Dono de Obra, a Fiscalização, o representante do Empreiteiro e, caso necessário, o 
Projetista de determinada especialidade. 
Os assuntos alvo das reuniões eram os seguintes: 
 Ata de Reunião Anterior – a ata de reunião anterior era lida e assinada, caso todos os 
intervenientes estivessem de acordo; 
 Documentação – era feito o registo da documentação trocada entre Fiscalização/Dono de 
Obra e Empreiteiro nessa semana; 
 Envolvente – a Fiscalização alertava para a obrigatoriedade da obra ficar limpa no final de 
cada dia de trabalho; 
 Qualidade –a Fiscalização alertava para a necessidade de os materiais serem submetidos à sua 
apreciação e aprovação. Efetuava-se a listagem dos materiais aprovados na semana em 
questão; 
 Projeto – era feito o registo de todas as dúvidas de projeto colocadas pelo Empreiteiro e as 
respetivas soluções do Projetista, bem como todas as alterações ao projeto. Caso necessário, 
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anexava-se esquema representativo da solução/alteração. A Fiscalização listava todos os 
trabalhos executados na semana em questão; 
 Prazos/Planeamento – anexava-se o plano de trabalhos da presente semana e o balizamento, 
efetuado pela Fiscalização, da semana anterior; 
 Custos – era registada qualquer informação relativa a custos de obra; 
 Próxima Reunião – registava-se a data e hora da reunião seguinte; 
 
No Anexo III está apresentado, como exemplo, a ata de reunião n.º 9, referente à reunião ocorrida 
no dia 11/07/2012. 
3.1.6 Auto Receção Provisória 
O Auto de Receção Provisória é um documento assinado pelos intervenientes após a vistoria da 
empreitada e deve declarar se a obra está em condições de ser recebida. 
Segundo o Artigo 395.º do CCP, o auto deve conter informações sobre: 
'a) O modo como se encontram cumpridas as obrigações contratuais e legais do empreiteiro, 
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra; 
b) O modo como foi executado o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição, nos termos da legislação aplicável; 
c) Quaisquer condições que o dono da obra julgue necessário impor, nos termos do presente 
Código ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.' 
A secção IX do CCP, onde se insere o referido artigo, estabelece outras condições relativas à 
receção provisória e definitiva, nomeadamente sobre a vistoria, defeitos da obra, garantia da obra e 
receção definitiva. 
Por decisão do Dono de Obra ainda não foi efetuada a vistoria à empreitada, pelo que ainda não se 
procedeu à formalização do auto de receção provisória.  
 
3.2 Correspondência 
Este ponto refere-se ao registo de toda a correspondência trocada via e-mail entre os 
intervenientes da empreitada, subdividida entre correspondência enviada e recebida para cada 
interveniente, permitindo assim um melhor controlo. 
O quadro registo de toda a documentação está apresentado no anexo IV. 
 
3.3 Planeamento 
A entidade executante propôs um prazo de execução para a empreitada de 107 dias, no entanto, 
por interesse de ambas as partes (Dono de Obra e Empreiteiro), acordou-se em reduzir este prazo 
de execução. 
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A empreitada teve então um prazo real de execução de 90 dias, conseguindo-se reduzir 17 dias 
devido a um esforço conjunto entre a Fiscalização e o Empreiteiro. Para tal, recorreu-se a um 
aumento da mão-de-obra afeta à empreitada e ao estabelecimento de uma estratégia eficaz para 
execução dos trabalhos. 
O mapa de planeamento desta empreitada está apresentado no Anexo I.2, sendo parte integrante 
da proposta do empreiteiro. 
 
3.3.1 Plano de Trabalhos Semanal 
Com o objetivo de obter um melhor controlo da empreitada, no que se refere a prazos e mão-de-
obra, a Fiscalização requisitou ao Empreiteiro a entrega de um plano de trabalhos semanal. Este 
plano, entregue à data da reunião semanal, especificava os trabalhos a realizar na semana seguinte, 
bem como a mão de obra afeta à realização dos mesmos. 
A Fiscalização analisava e validava o plano de trabalhos semanal até ao final da semana em que 
este era entregue, comunicando, em caso de não validação, o ajuste a fazer a esse plano. O plano 
aprovado pela Fiscalização era assinado por esta e pelo Empreiteiro e anexado à ata da reunião em 
que foi apresentado. 
No Anexo V está apresentado, como exemplo, o Plano de Trabalhos Semanal n.º 9, referente aos 
trabalhos realizados na semana de 02/07/2012 a 06/07/2012. 
 
3.3.2 Balizamento 
A Fiscalização efetuava, no final de cada semana, o balizamento da semana em questão, 
conseguindo um melhor controlo sobre os trabalhos executados e mão de obra afeta a estes, 
facilitando, caso necessário, alterações ao planeamento e aos recursos a utilizar.  
No anexo VI está apresentado, como exemplo, o balizamento efetuado pela Fiscalização para os 
trabalhos decorridos na semana entre 02/07/2012 a 06/07/2012. 
3.4 Custos 
A Fiscalização tem como uma das suas principais funções o controlo eficaz dos custos de uma 
empreitada, impedindo que haja uma derrapagem comparativamente ao valor contratualmente 
estabelecido e, caso possível, haja um decréscimo desse valor, zelando sempre pelos interesses do 
Dono de Obra. 
O Empreiteiro apresentou uma proposta para execução da empreitada com um valor global de 
153.406,21€ (cento e cinquenta e três mil e quatrocentos e seis euros e vinte e um cêntimos). 
O custo e o planeamento dos trabalhos estão inteiramente ligados, pelo que a sua conjugação 
permite a realização de um Cronograma Financeiro, prevendo uma estimativa para o valor de cada 
auto de medição. O Cronograma Financeiro desta empreitada está apresentado no Anexo I.3, 
sendo parte integrante da proposta do empreiteiro. 
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3.4.1 Autos Medição 
Os autos medição correspondem às quantidades de trabalho realizado e, por sua vez, ao valor a 
pagar por parte do Dono de Obra correspondente a esse volume de trabalhos. Estes autos são 
elaborados pelo Empreiteiro e posteriormente analisados e aprovados pela Fiscalização, que emite 
o seu parecer ao Dono de Obra. 
A tabela 4 apresenta o valor dos autos medição mensais desta empreitada. 
 
Tabela 4 - Autos de medição mensais - LIJ 
Auto n.º Valor 
1 11.819,56 € 
2 33.005,70 € 
3 108.580,95 € 
∑ 153.406,21 € 
 
O somatório destes autos totalizam o valor estabelecido contratualmente, no entanto, o valor final 
sofreu alteração devido aos trabalhos a mais e a menos, conforme se descreve no ponto seguinte.  
O gráfico seguinte representa um cronograma financeiro real desta empreitada, descrevendo o 
valor real de cada auto mensal e o valor acumulado em cada mês. 
 
Gráfico 1 - Cronograma Financeiro real - LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 
Acumulado €11.819,56  €44.825,26  €153.406,21  
Custos reais €11.819,56  €33.005,70  €108.580,95  
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u
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o
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] 
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3.4.2 Auto Medição – Trabalhos a Mais 
O presente auto, referente aos trabalhos a mais e a menos realizados nesta empreitada, define o 
custo real dos trabalhos efetuados. O somatório do custo destes trabalhos define o valor a somar 
ou subtrair ao custo total da empreitada, sendo um somatório com valor positivo de trabalhos a 
mais ou negativo de trabalhos a menos, respetivamente. 
Numa primeira instância, o auto de trabalhos a mais e a menos apresentado pelo Empreiteiro à 
Fiscalização totalizava um valor positivo de 1.156,73 €, representando trabalhos a mais. 
Após realizar medições e analisar o referido auto, a Fiscalização convocou uma reunião com vista a 
obter esclarecimentos de dúvidas que surgiram aquando da análise, apresentando alguns erros 
cometidos na elaboração do auto por parte do Empreiteiro. Este, concordando com a análise feita 
pela Fiscalização, apresentou o auto de trabalhos a mais e a menos corrigido, totalizando um valor 
negativo de 2.485,89 €, representando trabalhos a menos. 
Este valor de trabalhos a menos representa um decréscimo ao valor global orçamentado para a 
empreitada, sendo subtraído ao valor apresentado no auto de medição n.º 3. Posto isto, o valor a 
pagar pelo Dono de Obra à entidade executante, referente ao pagamento da conclusão dos 
trabalhos, foi de 106.095,06 € (valor do auto de medição n.º 3 com decréscimo do valor do auto de 
trabalhos a menos). 
3.5 Segurança, Saúde e Ambiente 
Dependendo da complexidade da empreitada, a Fiscalização deve conter na sua equipa um técnico 
habilitado capaz de gerir os processos relativos a segurança, saúde e ambiente, utilizando 
ferramentas como o Plano de Segurança e Saúde (PSS) e o Plano de Gestão de Resíduos (PGR). 
Na presente empreitada, o Dono de Obra não destacou nenhum técnico para essas funções, no 
entanto o estagiário zelou pelo cumprimento destes planos e pela execução da obra respeitando 
exigências de segurança, saúde e ambiente. 
3.5.1 Plano Segurança e Saúde 
O Plano de Segurança e Saúde (PSS) é um documento que tem como objetivo definir um conjunto 
de regras e metodologias a aplicar numa empreitada, contribuindo para um aumento da segurança 
em obra. 
Com vista a cumprir todos os objetivos a que se destina, o PSS é composto por: 
 Documentação de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
 Comunicação Prévia 
 Seguros 
 Horário de trabalho 
 Registos de Controlo da Entidade Executante 
 Registos de Controlo das Entidades Empregadoras 
 Registo de Saúde dos Trabalhadores 
 Registo de Entrega dos Equipamentos de Proteção Individual 
 Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores 
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 Registo de Controlo de Equipamentos de Estaleiro 
 Registos de Inspeção e Prevenção 
 Registo de Não-Conformidade e Ações Corretivas/Preventivas 
 Registo de Acidentes 
 Descrição dos Métodos e Processos Construtivos 
 Identificação dos Riscos 
 Trabalhos com Riscos Especiais 
 Materiais com Riscos Especiais 
 Fichas de Análise de Riscos 
 Organização Geral do Estaleiro 
 Condicionalismos Existentes no Local 
 Riscos mais Frequentes 
 Medidas de Prevenção 
 Identificação dos Trabalhadores no Estaleiro/Obra 
 Organização dos Serviços de Emergência na Obra 
 Plano de Saúde dos Trabalhadores 
 Plano de Visitantes 
 Sinalização de Segurança 
 Plano de Emergência 
 Plano de Proteção Individual 
 Proteção Coletiva 
 Compilação Técnica 
 Memória Descritiva 
 Caracterização da Obra 
 Ações de Prevenção de Risco 
Este plano foi entregue pelo Empreiteiro à Fiscalização antes do inicio dos trabalhos. 
A Fiscalização alertou para a obrigatoriedade da utilização de todos os equipamentos de proteção 
necessários, desde a utilização da linha de vida, prevenindo acidentes de trabalho que podem 
provocar a morte, até à utilização de luvas de proteção que apesar de protegerem de riscos menos 
graves são importantes para a execução da maioria dos trabalhos em obra. O Empreiteiro foi ainda 
alertado quanto à necessidade de colocação de todas as placas de aviso na entrada do estaleiro, 
bem como do exato cumprimento das medidas e segurança prevista no PSS, sob efeito de multa. 
3.5.2 Subempreiteiros 
Esta entidade é subcontratada pelo empreiteiro geral para realizar trabalhos a este adjudicados.  
O subempreiteiro só pode iniciar o seu trabalho em obra quando a Fiscalização receber, emitida 
pelo Empreiteiro num prazo de 24 horas a anteceder o inicio dos trabalhos, toda a documentação 
relativa a este.  
A documentação relativa à entrada de novas empresas na obra, obrigatória, é a seguinte: 
 Contrato de subempreitada assinado pelo empreiteiro geral e pela entidade subcontratada; 
 Alvará de Construção; 
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 Certidão dos Serviços das Finanças que certifica que a entidade tem a situação contributiva 
regularizada; 
 Declaração da Segurança Social que indica que a entidade tem a situação contributiva 
regularizada; 
 Cópia do recibo de último pagamento do seguro de Acidentes de Trabalho; 
 Cópia de recibo do último pagamento do seguro de Responsabilidade Civil; 
 Cópia da Apólice de Seguro de Responsabilidade Social com descrição da cobertura de apólice 
e respetiva aplicabilidade; 
 Cópia da Apólice de Acidentes de Trabalho com descrição da cobertura de apólice e respetiva 
aplicabilidade; 
 Extrato de Declaração de Remunerações; 
 Cópia do cartão de contribuinte da empresa; 
 
A tabela 5 apresenta as empresas subcontratadas pelo Empreiteiro Geral, bem como os trabalhos a 
si adjudicados. 
Tabela 5 - Subempreiteiros - LIJ 
Entidade Trabalhos Adjudicados 
Pedro Moreira & Cª, Lda 
Instalações elétricas 
Instalações rede ITED 
Instalações rede de combate a incêndios 
F-S.F. & Ferreira, Lda. Fornecimento e colocação de vidros 
Artur Torres Teixeira & Filhos, Lda. Fornecimento e assentamento de aluminio 
Revinobre - Técnicas de Revestimentos, Lda. Fornecimento e aplicação de revestimento vinilico 
Portgaia - Produtos de Segurança Unip, Lda. Fornecimento e aplicação de portas corta-fogo 
Cristelense - Carpintaria e Móveis, Lda. Fornecimento e aplicação de carpintarias 
 
3.5.3 Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro 
A Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro é um documento onde estão descritas as 
características da empreitada, os intervenientes e as suas funções e responsabilidades. A 
elaboração deste documento é da responsabilidade do Dono de Obra e deve ser remetido à 
Inspeção Geral do Trabalho antes do inicio da empreitada. 
Segundo o art.º 15º do DL 273/2003, esta comunicação é obrigatória quando a execução da obra 
envolva uma das seguintes situações: 
'a) Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilização simultânea de mais de 
20 trabalhadores; 
b) Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatório dos dias de trabalho 
prestado por cada um dos trabalhadores. ' 
O referido artigo define outras condições relativas à comunicação prévia de abertura de estaleiro. 
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Na presente empreitada, o Empreiteiro Geral comprometeu-se a emitir a comunicação às 
Autoridades para as Condições de Trabalho, conforme documento apresentado no Anexo VII. 
A comunicação prévia anteriormente descrita deve ainda conter o extrato de remunerações da 
entidade empregadora e as fichas de aptidão de cada trabalhador. 
Estas fichas de aptidão são atribuídas por um médico de trabalho que avalia as condições físicas e 
psicológicas do trabalhador. 
3.5.4 Resíduos de Construção e Demolição 
Os Resíduos de Construção e Demolição (RCD), vulgarmente conhecidos por entulho, são os 
resíduos sobrantes de demolição e construção de obras de construção civil. 
O tratamento a dar a estes resíduos deve estar definido no Plano de Gestão de Resíduos de cada 
empreitada, que deverá permitir o cumprimento dos requisitos do Regime Geral de Gestão de 
Resíduos estabelecido no DL n.º 178/2006, que estabelece um conjunto de princípios gerais de 
grande importância no que se refere a gestão de resíduos. 
A Fiscalização, incentivando as boas práticas construtivas, requisitou ao Empreiteiro a 
apresentação de um comprovativo de depósito dos RCD. Este documento identifica o 
transportador, a empreitada de proveniência dos RCD, o produtor e a classificação e quantificação 
dos RCD, acompanhado do talão de pesagem. O documento relativo ao depósito dos resíduos de 
construção e demolição está apresentado no Anexo VIII. 
Esta medida de controlo visa atender às necessidades Ambientais, como a diminuição da produção 
de resíduos que contaminam os  solos, a água e o ar; garantindo desta forma que os resíduos 
produzidos são depositados em locais habilitados para a sua transformação e reaproveitamento. 
 
3.6 Qualidade 
Este ponto refere-se à monitorização da qualidade da construção, nomeadamente ao controlo  dos 
materiais e equipamentos utilizados em obra e ao controlo dos trabalhos executados, garantindo 
as boas práticas construtivas. 
3.6.1 Materiais e Equipamentos 
A Fiscalização alertou o Empreiteiro, ficando registado em ata de reunião, que todos os materiais 
necessitavam de ser submetidos à sua apreciação e aprovação, podendo posteriormente dar 
entrada em obra. 
A proposta de material/equipamento deve conter a seguinte documentação, com vista à análise e 
aprovação: 
 Ficha de Pedido de Aprovação de Materiais e Equipamentos (PAME) que identifica o 
material/equipamento, a especialidade, o fornecedor e o artigo do caderno de encargos a que 
se destina. Esta ficha é datada do dia de apresentação do material/equipamento e assinada pelo 
Empreiteiro e pela Fiscalização. No Anexo IX apresenta-se um exemplo desta ficha; 
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 Ficha Técnica do material/equipamento; 
 Certificação do material/equipamento; 
Esta documentação é fundamental, garantindo o controlo de qualidade dos 
materiais/equipamentos a utilizar em obra. A utilização de materiais/equipamentos diferentes dos 
previstos em caderno de encargos foram previamente analisados pela Fiscalização e pelo 
Projetista. 
O registo de todos os materiais/equipamentos aplicados nesta empreitada está apresentado no 
Anexo X. 
3.6.2 Registos Fotográficos 
A Fiscalização efetuou um levantamento fotográfico diário, registando a evolução da empreitada e 
fazendo um controlo sobre os trabalhos executados. No final de cada mês foi realizado um Registo 
Fotográfico com os principais trabalhos realizados e no final da empreitada um registo global, 
compilando todos os registos mensais e as fotografias com o resultado final da empreitada. 
O registo fotográfico global desta empreitada está apresentado no Anexo XI. 
3.7 Projeto 
O Projeto está dividido nas diferentes especialidades e subdividido em Peças Desenhadas e Peças 
Escritas.  
As especialidades que constituem esta empreitada são: 
 Arquitetura; 
 Águas Frias e Quentes (abastecimento); 
 Águas Residuais Domésticas (drenagem); 
 Eletricidade e Telecomunicações; 
 Segurança Contra Incêndios; 
As Peças Desenhadas são constituídas pelos desenhos relativos a cada especialidade, sempre tendo 
por base a planta de arquitetura, e por pormenores construtivos. 
As Peças Escritas são compostas por Condições Técnicas Gerais (CTG), Condições Técnicas 
Especiais (CTE) e por Mapa de Quantidades, dividido por especialidade. 
O Mapa de Quantidades da Empreitada é uma compilação dos mapas de quantidade de cada 
especialidade, em que cada trabalho tem um número de artigo que remete para o caderno de 
encargos, onde está devidamente especificado. Esta mapa está apresentado no anexo I.4., sendo 
parte integrante da Proposta do Empreiteiro. 
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3.7.1 Alterações ao Projeto 
No decorrer da empreitada foram realizadas algumas alterações ao projeto inicial, sempre com o 
objetivo de beneficiar as instalações e a utilização final deste local. Estas alterações, algumas 
propostas pela Fiscalização ao Dono de Obra, tiveram sempre o envolvimento do Projetista da 
especialidade a que a alteração se referia e ficaram registadas em ata de reunião. 
No Anexo XII está apresentada a peça desenhada de arquitetura referente ao piso 1, facilitando o 
entendimento das alterações ocorridas.  
3.7.1.1 Corredor 
A Fiscalização constatou que a largura real de cada ala não era a definida em projeto, pelo que os 
compartimentos (quartos, salas, instalações sanitárias) e o corredor não ficariam com as mesmas  
dimensões. 
O Projetista definiu que os compartimentos ficariam com as mesmas dimensões e que a largura 
dos corredores (C40 e C41) seria de 1,30 metros, ficando com 1,60 metros nas reentrâncias para 
acesso aos quartos. 
A largura definida cumpre a largura mínima obrigatória estabelecida no Art. 70º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas (RGEU). Este artigo estabelece uma largura de corredores não 
inferior a 1,20m. 
3.7.1.2 Instalações Sanitárias 
A Fiscalização e o Projetista de arquitetura, com aprovação do Dono de Obra, definiram que os 
pavimentos das instalações sanitárias (C24, C30, C33 e C39) seriam em mosaico cerâmico, 
substituindo o linoleum Forbo - Marmoleum Real (artigo 03.3.3), definido em fase de projeto. A 
utilização de revestimento cerâmico em zonas húmidas é considerado o mais adequado, garantindo 
pavimentos com características antiderrapantes, permeáveis, de fácil limpeza, resistência ao 
desgaste e impactos.  
 
O Dono de Obra alertou para a alteração da regulamentação dos lares de infância e juventude, que 
prevê um gabinete, por ala, destinado ao técnico responsável pelas crianças e jovens em risco que 
utilizarão esse espaço. Posto isto, na ala poente, houve necessidade de reformular a instalação 
sanitária C24, criando nesse espaço a instalação sanitária e o gabinete. Esta reformulação levou à 
necessidade de reduzir as peças sanitárias, não constituindo problema, uma vez que o número de 
peças sanitárias cumpre a legislação em vigor para os LIJ. 
O Projetista definiu uma nova configuração para a instalação sanitária C24, alterando a sua área e 
localização das peças sanitárias, permitindo a criação de um novo compartimento (gabinete C24a), 
conforme apresentado na figura 8. 
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Figura 8 - Alteração Arquitetura - Instalação Sanitária C24 
A Fiscalização constatou que, relativamente à legislação em vigor para os LIJ, existia um 
sobredimensionamento do número de peças sanitárias, pelo que requisitou ao Projetista uma 
uniformização das instalações sanitárias, permitindo assim criar locais mais desimpedidos e 
permitindo uma redução de custos da empreitada. 
O Projetista definiu as alterações referentes à localização e ao número de peças sanitárias com 
vista á uniformização das instalações sanitárias. 
O Projetista de Hidráulica definiu, relativamente às alterações efetuadas, o novo projeto de 
drenagem de águas residuais para estes compartimentos, conforme apresentado nas figuras 9, 10, 
11 e 12, respetivamente, para as instalações sanitárias C24, C30, C33 e C39. 
 
Figura 9 - Alteração Hidráulica na instalação sanitária C24 
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Figura 10 - Alteração Hidráulica na instalação sanitária C30 
 
 
Figura 11 - Alteração Hidráulica na instalação sanitária C33 
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Figura 12 - Alteração Hidráulica na instalação sanitária C39 
 
A Fiscalização definiu que as divisórias entre compartimentos de banho e compartimentos com 
sanita seriam em tijolo, ficando as divisórias entre compartimentos de banho e as divisórias entre 
compartimentos com sanita em painéis fenólicos. O projeto previa a utilização de painéis fenólicos 
nas divisórias de todos os compartimentos, o que não constituía uma boa solução, uma vez que 
aquando dos banhos a água iria transbordar para o compartimento com sanita. 
 
3.7.1.3 Pavimentos 
A Fiscalização propôs ao Projetista a alteração do revestimento de pavimento com manta de 
linoleum Forbo - Marmoleum Real (artigo 03.3.2) para pavimento Vinilico Acústico Forbo, série 
Sarlon Traffic, uma vez que o pavimento vinílico tem melhor comportamento térmico e acústico, 
maior resistência e não necessita de manutenção especial, sendo a sua limpeza efetuada com 
produtos de limpeza correntes. 
O Projetista aceitou a alteração e definiu as referências do revestimento vinílico, segundo catálogo 
fornecido pelo Empreiteiro: 
 Ref.ª 33635 (amarelo/laranja) nos locais C31, C32, C40 e C41; 
 Ref.ª 33612 (azul) nos locais C25 a C29 e C34 a C36; 
 
O Projetista definiu que os rodapés seriam em perfis WA, em substituição dos rodapés em madeira  
previstos em projeto (artigo 05.6), entre outras vantagens, esta alteração permite reduzir o custo 
da empreitada. Estes rodapés são os mais adequados para remate de pavimento vinílico em meia 
cana, constituindo uma solução mais higiénica e facilitando a limpeza. 
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O Projetista definiu, por sugestão da Fiscalização, a utilização de revestimento cerâmico junto das 
bancas existentes no compartimento C26 e C32, evitando assim um desgaste precoce do 
pavimento vinílico, provocado pela queda de objetos, gorduras ou outras substâncias utilizadas 
neste local. 
3.7.1.4 Eletricidade 
Verificou-se que nos compartimentos referentes aos quartos existia um número elevado de pontos 
de luz, constituindo uma solução que excedia o necessário. A Fiscalização reuniu com o Projetista 
de Eletricidade que definiu um novo número e localização dos pontos de luz, garantindo uma 
melhor solução e permitindo reduzir o custo da empreitada. 
 
Aproveitando a deslocação à obra do Projetista, a Fiscalização comunicou a intenção de alterar a 
localização das tomadas, por exigência do Dono de Obra, uma vez que a localização prevista em 
projeto não correspondia à utilização pensada para estes locais. O Projetista definiu nova 
localização para as tomadas nos quartos. 
 
O Dono de Obra aceitou a sugestão da Fiscalização para a substituição das luminárias A3-de 
encastrar (artigo 18.1.3.3) por luminárias em LED, que apresentam um elevado custo inicial, no 
entanto, devido ao seu baixo consumo representam uma melhoria bastante significativa a longo 
prazo.  
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Capitulo 4 - Empreitada de Remodelação e Adequação dos Espaços 
Exteriores - Campo de Jogos 
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4 Empreitada de Remodelação e Adequação dos Espaços Exteriores - 
Campo de Jogos 
A empreitada 'Remodelação e Adequação dos Espaços Exteriores - Campo de Jogos' teve como 
objetivo recuperar cota parte dos espaços exteriores que se apresentam em estado de quase 
inutilização, servindo assim os jovens e crianças em risco que habitam nesta instituição, 
incentivando-os à prática de desporto. 
Esta empreitada apenas teve como elementos de projeto o mapa de quantidades e a peça 
desenhada com a planta do campo de jogos, alçados e pormenores construtivos. 
Devido à menor complexidade desta empreitada, comparativamente à empreitada do piso 1, a 
Fiscalização efetuou um controlo menos exaustivo, baseando-se num acompanhamento dos 
trabalhos executados, um controlo de materiais/equipamentos, um controlo dos subempreiteiros e 
controlo de custos, não descartando exigências de segurança, saúde e ambiente. 
A Fiscalização organizou o processo da empreitada seguindo a mesma matriz utilizada para a 
empreitada do piso 1, conforme apresentado seguidamente. 
 
4.1 Geral 
4.1.1 Proposta Empreiteiro 
A empreitada foi adjudicada à empresa de construção civil e obras públicas ‘Bessa Coelho – 
Sociedade de Construções, S.A.’ que apresentou uma proposta no valor de 36.525,80 €. 
O mapa de quantidades desta empreitada está apresentado no Anexo XIII. 
 
4.1.2 Contrato Empreitada 
O contrato de empreitada, assinado entre os outorgantes Dono de Obra e Empreiteiro, apresenta 
os mesmos requisitos descritos no ponto 3.2 deste relatório. 
4.2 Custos 
A empreitada em questão teve um acréscimo de custos relativamente ao contratualmente 
estabelecido, uma vez que foram requisitados, por parte do Dono de Obra, trabalhos que não 
estavam orçamentados. Estes trabalhos adicionais estão apresentados no ponto relativo aos 
orçamentos. 
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4.2.1 Autos Medição 
Nesta empreitada, com uma duração total de aproximadamente 6 semanas, foram realizados dois 
autos de medição, apresentando os valores descritos na tabela seguinte. 
Tabela 6 - Autos de medição mensais - Campo de Jogos 
Auto n.º Valor 
1 24.543,80 € 
2 11.982,00 € 
∑ 36.525,80 € 
 
O somatório dos autos de medição mensais totalizam o valor estabelecido contratualmente para a 
empreitada, no entanto, devido a erros ocorridos em fase de projeto, este valor foi ultrapassado.  
O Empreiteiro apresentou, no final da empreitada, um auto medição de trabalhos a mais, 
totalizando um valor de 12.514,44 €, representando este valor um acréscimo ao valor global 
orçamentado para esta empreitada. 
4.2.2 Orçamentos 
No decorrer da empreitada foram realizados trabalhos que não se encontravam orçamentados, 
pelo que estes trabalhos constituem um custo acrescido ao valor global da empreitada, exceto se 
estes trabalhos vierem em substituição de algum previsto em projeto e apresentarem um custo 
inferior. 
4.2.2.1 Drenagem de águas pluviais 
O sistema de drenagem de águas pluviais previsto em projeto era executado em betão armado, 
pelo que a Fiscalização e o Dono de Obra concordaram que seria mais rentável, a nível de 
execução e tempo despendido, a colocação de caneletes pré-fabricados em betão. 
O Empreiteiro apresentou um orçamento para estes caneletes no valor de 2.983,20 €. 
4.2.2.2 Enchimento 
A Fiscalização constatou que no local onde o campo de jogos encosta no edifício contíguo, existia 
um fosso entre o muro do campo e o muro do edifício, possibilitando a acumulação de água que 
poderia provocar problemas ao nível do campo de jogos e ao nível do edifício.  
Comunicada a situação ao Dono de Obra, este convocou uma reunião com o Projetista, onde se 
definiu a execução de um enchimento deste local, realizando-se um remate superior em meia cana, 
com a devida pendente, possibilitando o escoamento de águas. 
O Empreiteiro apresentou um orçamento para este enchimento no valor de 1.261,00 €. 
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4.3 Segurança e Saúde 
4.3.1 Subempreiteiros 
A tabela 7  apresenta as entidades subcontratadas pelo Empreiteiro Geral para realizar trabalhos a 
este adjudicados. 
Tabela 7 - Subempreiteiros - Arranjos Exteriores 
Entidade Trabalhos Adjudicados 
J.M.P.Sport - Comércio de Artigos e 
Instalações Desportivas, Lda. 
Fornecimento e execução de pavimento desportivo 
 
4.4 Qualidade 
4.4.1 Materiais e Equipamentos 
A Fiscalização, garantindo o controlo de qualidade dos materiais/equipamentos a utilizar em obra, 
alertou o Empreiteiro para a entrega da documentação relativa aos materiais: pedido de aprovação 
de materiais e equipamentos, ficha técnica do material/equipamento e respetiva certificação. A 
entrega desta documentação, obrigatória, destinava-se à análise e aprovação da Fiscalização. 
O registo de todos os materiais/equipamentos aplicados nesta empreitada está apresentado no 
Anexo XIV. 
4.4.2 Registos Fotográficos 
A Fiscalização efetuou um registo fotográfico diário, controlando os trabalhos executados e 
registando a evolução da empreitada. No final da empreitada foi efetuado um registo fotográfico 
de todos os trabalhos executados, bem como do resultado final desta intervenção. 
O registo fotográfico desta empreitada está apresentado no Anexo XV. 
4.5 Projeto 
O projeto desta empreitada é, como referido anteriormente, constituído por uma peça desenhada 
com a planta do campo de jogos, alçados e pormenores construtivos, conforme apresentado no 
Anexo XVI. 
A Fiscalização constatou, durante o decorrer da empreitada, que o projeto apresentava pouco 
rigor, não estando previstos todos os trabalhos necessários e havendo erros ao nível das medições.  
Os principais erros detetados foram os seguintes: 
 Para execução das pendentes com inclinação de 1% no pavimento do campo de jogos estavam 
previstos 47,00 m3 de enchimento, no entanto, para executar as pendentes previstas, foram 
necessários mais 29,16 m3; 
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 A altura prevista para a rede de vedação não constituía uma solução eficaz, pelo que se definiu 
aumentar a altura da rede, o que constituiu um acréscimo de 52,50 ml de rede de vedação e 
53,50 ml de estrutura tubular para fixação da respetiva rede; 
 Necessidade de execução de caixa de visita de águas pluviais e ligação a caixa existente; 
 Os problemas apresentados no ponto 4.2.2 deste relatório; 
 
A falta de rigor na execução deste projeto levou a uma derrapagem de aproximadamente 35% no 
valor global desta empreitada. Importante salientar que este acréscimo ao valor estabelecido 
contratualmente deveu-se a trabalhos e medições que deveriam estar devidamente quantificados 
no projeto de execução. 
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Capitulo 5 - Relatório Preliminar 
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5 Relatório Preliminar 
Relatório Preliminar é um documento que visa enquadrar e definir objetivamente defeitos ou 
anomalias em edifícios para que, futuramente, se determine as técnicas mais adequadas para a 
intervenção. Para uma correta intervenção é necessário planear com base no estado atual.  
Com vista a conhecer o estado atual há que inspecionar, verificar e registar o estado dos elementos 
– conteúdos definidos no relatório preliminar – procedendo-se a uma análise e planeamento das 
técnicas para execução dos trabalhos de reabilitação, definidos no projeto de reabilitação. 
Este relatório tem por objeto a identificação e a determinação de possíveis causas para anomalias 
identificadas no edifício lar do Instituto Profissional do Terço, nomeadamente ao nível do piso 
rés-do-chão e dos espaços exteriores. 
5.1 Anomalias – Apresentação e Descrição 
Anomalia caracteriza-se como sendo a deficiência verificada, ou não, que origina uma patologia, 
podendo ter vários fatores que a causem desde fatores humanos a fatores materiais e temporais. 
Posto isto, as anomalias são, de uma forma simplificada, sintomas de deteorização. 
Realço a diferença entre os termos anomalia e patologia, vulgarmente utilizados como tendo 
significados iguais. 
Patologia é a forma simplificada de referir a manifestação de acidente ou anomalia. Podem ter 
diferentes denominações, sendo anomalias a ‘curto prazo’ se forem verificadas na fase de execução 
e anomalias a ‘médio/longo prazo’ se verificadas aquando o envelhecimento do edifício. 
Resumidamente, patologia é a anomalia devidamente identificada e caracterizada em que se 
conhecem as suas potenciais causas/fontes. 
No âmbito deste estágio, as áreas alvo de estudo são o piso rés-do-chão e os espaços exteriores. 
Ao nível do piso rés-do-chão, segundo relatos do provedor do Instituto Profissional do Terço, na 
zona do corredor localizado junto à fachada Norte do edifício lar, verificam-se graves problemas 
de condensações. Com vista a ‘resolver’ estes problemas, esta zona vindo a ser intervencionada 
todos os anos devido aos problemas provocados pelas condições climatéricas características do 
Inverno, no entanto, estas intervenções apenas resolvem problemas estéticos. No interior do 
edifício encontram-se várias anomalias, muitas delas semelhantes. 
É importante salientar que, anualmente, este piso é alvo de pequenas intervenções (ex. pintura de 
paredes) na tentativa de melhorar o conforto estético, não resolvendo os problemas, apenas 
escondendo-os. Nesta medida, não me foi possível observar algumas das anomalias, possivelmente 
ocultadas por essas pinturas. 
Numa primeira fase é fundamental proceder à identificação das anomalias, tendo em conta, devido 
às intervenções referidas, que muitas delas não são visíveis a olho nu, sendo necessário proceder a 
ensaios destrutivos para as detetar. 
Numa segunda fase serão abordadas as patologias, uma vez que se distinguem pelo conhecimento 
de causa ou fonte para o dano verificado. 
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5.1.1 Anomalias – Interior 
O tabela 8 descreve as anomalias encontradas ao nível do piso rés-do-chão do edifício lar. 
Tabela 8 - Apresentação e descrição das anomalias - Interior 
Anomalias - Interior Descrição das anomalias 
 
Fissuração no paramento vertical. 
Desenvolvimento a aproximadamente 45 
graus. 
Destacamento da pintura. 
  
Fissuração horizontal no paramento 
vertical, junto a uma janela. 
Notória a tentativa de disfarçar esta 
anomalia recorrendo a pinturas. 
Para correta avaliação seria necessário 
remover toda a pintura e demais camadas. 
  
Manchas negras na ombreira da janela, 
junto à caixilharia do vão exterior. 
Deficiente ligação entre elemento caixilho 
e alvenaria. 
 
Manchas acastanhadas no teto da cozinha. 
Estas manchas prolongam-se entre a 
ligação teto do piso rés-do-chão e fachada 
orientada a Sul, na zona da cozinha. 
  
Fissuração com desenvolvimento na 
vertical. 
Fissura com aproximadamente 1 
milímetro. 
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Anomalias - Interior Descrição das anomalias 
 
Deteorização da junta de dilatação, do 
próprio selante e destacamento em 
alguns pontos do lábio da junta. 
Junta não vedada e destacamento de 
material. 
 
Fissuração com desenvolvimento 
vertical no paramento vertical. 
Destacamento do revestimento – tinta. 
  
Envelhecimento e degradação do 
pavimento em área com grande 
desgaste. 
  
Deteorização do revestimento da 
padieira da janela. 
Destacamento de algum material. 
 
Fissuração horizontal junto à janela. 
  
Fixações para calhas sem 
funcionalidade. 
As calhas encontram-se soltas, podendo 
cair a qualquer momento. 
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Anomalias - Interior Descrição das anomalias 
 
Envelhecimento e degradação da 
madeira em área com grande desgaste. 
 
Degradação da madeira em vãos 
interiores. 
Vão interior com empenos. 
 
 
Fissuração no paramento vertical, junto 
à janela. 
Fissuração com desenvolvimento na 
diagonal de aproximadamente 45 graus. 
 
Apodrecimento dos materiais - rodapé. 
Revestimentos inadequados. 
Rodapés em madeira empenados e 
alguns troços descolado. 
 
 
Fissuração no paramento vertical, junta 
à janela. 
Fissuração com desenvolvimento na 
diagonal a aproximadamente 45 graus. 
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Anomalias - Interior Descrição das anomalias 
 
Fissuração no paramento vertical, entre 
a viga e o caixilho do vão interior. 
 
Fissuração com desenvolvimento na 
horizontal no paramento vertical, 
imediatamente abaixo da janela. 
 
Fissuração no paramento vertical, junto 
ao rodapé. 
Apodrecimento do rodapé. 
 
Fissuração com desenvolvimento 
horizontal na ligação entre a padieira e a 
ombreira da janela. 
  
Descolagem/quebra do revestimento 
cerâmico do pavimento. 
 
Fissuração e empolamento do 
revestimento da padieira da janela. 
Revestimento inadequado. 
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Anomalias - Interior Descrição das anomalias 
 
Destacamento de argamassa na parede 
de alvenaria interior. 
  
Fissuração com desenvolvimento 
horizontal na zona de ligação entre a 
face superior do vão interior e o teto. 
Apodrecimento da caixilharia dos vãos 
interiores. 
 
Utilização de materiais inadequados no 
pavimento das instalações sanitárias. 
Degradação dos materiais. 
 
Descolamento do revestimento 
cerâmico no paramento vertical, junto 
ao vão exterior da instalação sanitária. 
 
Rede de drenagem de águas à vista. 
Inexistência de revestimento em torno 
da canalização. 
Juntas entre cerâmicos demasiado 
estreitas. 
 
Fissuração no paramento vertical, 
junto a um vão exterior. 
Fissuração na direção do pavimento. 
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Anomalias - Interior Descrição das anomalias 
 
Zona de ligação entre edifício sede e 
edifício lar apresentando seguintes 
anomalias: 
- Inexistência de acabamentos; 
- Caminho de cabos à vista; 
- Canalizações à vista; 
 
Fissuração com desenvolvimento 
horizontal no paramento vertical, sobre 
a porta. 
 
Degradação e fissuração da caixilharia 
em madeira. 
 
Deteorização e destacamento de betão. 
Armaduras à vista, verificando-se a sua 
oxidação. 
  
Fissuração do paramento vertical. 
Empolamento do revestimento da 
parede. 
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Anomalias - Interior Descrição das anomalias 
 
Destacamento dos revestimentos do 
paramento vertical. 
 
Fissuração diagonal no desenvolvimento 
da escadaria. 
 
Destacamento dos revestimentos na 
zona de passagem de canalização. 
 
Manchas de cor negra no teto. 
Deteorização e destacamento do betão. 
Armaduras à vista, oxidadas. 
 
Deteorização do paramento vertical. 
Canalizações à vista. 
 
Fissuração com desenvolvimento 
vertical no paramento vertical. 
Fissura com abertura de 
aproximadamente 1 milímetro. 
Quebra do revestimento cerâmico. 
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Anomalias - Interior Descrição das anomalias 
 
Fissuração do pavimento cerâmico. 
Fissura com abertura de 
aproximadamente 5 milímetros. 
  
Deteorização e destacamento de betão. 
Armaduras à vista e oxidadas na face 
inferior da laje. 
  
Fissuração longitudinal na escadaria. 
Quebra do revestimento. 
 
Fissuração no espelho do degrau. 
 
Apresentadas as anomalias ao nível do piso rés-do-chão, é importante, mais uma vez, salientar que 
seria necessário recorrer a ensaios destrutivos e de carga com vista a avaliar como desejado toda a 
estrutura. 
Em todo o piso rés-do-chão foram realizadas pequenas intervenções apenas com a intenção de 
disfarçar as anomalias, o que não permitiu avaliar corretamente o seu estado de evolução e 
dificultou a identificação de possíveis causas. 
Neste edifício, ao nível da cobertura, do piso 2 e do piso 1 (empreitada acompanhada no âmbito do 
estágio) foram realizadas obras de reabilitação, aumentando o agravamento de algumas anomalias 
verificadas no piso rés-do-chão, devidas, principalmente, a atividades que envolvam trabalhos de 
vibração e sobrecarga. 
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5.1.2 Anomalias – Exterior 
Nos espaços exteriores são visíveis anomalias ao nível do pavimento e das fachadas do edifício, 
onde se verifica a existência de fissuras que provocam, por sua vez, problemas no interior do 
edifício. Verifica-se ainda a má drenagem dos pavimentos, resultado da inexistência de um sistema 
de drenagem de águas pluviais, que se traduz numa forte acumulação de água na globalidade deste 
local. Sob este pavimento exterior foi construído um parque de estacionamento que deveria ter 
contemplado, aquando da sua construção, a execução de um sistema de drenagem para este espaço. 
Na tabela 9 descrevem-se as anomalias observadas ao nível dos espaços exteriores. 
Tabela 9 - Apresentação e descrição das anomalias - Exterior 
Anomalias - Exterior Descrição das anomalias 
 
Fissuração com desenvolvimento em 
várias direções em toda a fachada 
orientada a Sul. 
Visível a tentativa de reparação destas 
fissuras. 
Tubagem à vista com fixação 
inadequada. 
 
Fissuração com desenvolvimento 
vertical na fachada orientada a Sul. 
Manchas e empolamento do 
revestimento. 
  
Pavimento exterior fissurado, 
desnivelado e sem pendentes para 
escoamento de águas. 
 
Manchas na fachada. 
Fissuras com aproximadamente 1 
milímetro. 
Destacamento do revestimento. 
Tubagens à vista. 
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Anomalias - Exterior Descrição das anomalias 
 
Acumulação de águas no pavimento 
exterior. 
Inexistência de sistema de drenagem de 
águas pluviais. 
Inexistência de pendentes para 
escoamento de águas. 
 
Canalizações à vista e não vedadas. 
 
 
Fissuras com desenvolvimento vertical 
entre os vãos exteriores. 
Destacamento do revestimento 
exterior. 
 
 
Fissuração com desenvolvimento 
vertical na ombreira do vão exterior. 
Empolamento do revestimento. 
 
Fissuração e quebra da soleira do vão 
exterior. 
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Anomalias - Exterior Descrição das anomalias 
  
Fissuração da soleira do vão exterior. 
Desgaste com visível apodrecimento do 
revestimento. 
 
 
Fissuração com desenvolvimento 
vertical na fachada orientada a Norte. 
Presença de manchas. 
 
 
 
 
5.2 Patologias – Possíveis Causas 
Como foi referido anteriormente, patologia é a anomalia devidamente identificada e caracterizada 
em que se conhecem as suas potenciais causas/fontes. Posto isto, nesta fase, apresentam-se 
algumas possíveis causas para a ocorrência das patologias detetadas ao nível do piso rés-do-chão e 
dos espaços exteriores. 
É fundamental salientar que a mesma anomalia pode ter várias fontes ou causas, podendo existir 
outras que não se encontram visíveis, logo não foram referenciadas. Na impossibilidade de realizar 
ensaios e testes para deteção de outras fontes ou causas, apontam-se as apresentadas no Quadro 10 
e no Quadro 11 como possíveis fontes ou causas, ao nível do piso rés-do-chão e dos espaços 
exteriores, respetivamente. 
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5.2.1 Patologias – Interior 
Tabela 10 - Possíveis fontes/causas das patologias - Interior 
Patologias - Interior Possíveis causas das patologias 
 
Infiltrações de água proveniente do exterior. 
Assentamentos diferenciais. 
Possibilidade de humidades superficiais que 
desgastam os revestimentos. 
Todas estas patologias em conjunto são 
determinantes para o aumento da velocidade da 
evolução e do aparecimento de fissuras e 
manchas. 
  
Infiltrações de água proveniente do exterior, 
agravadas pela proximidade a um vão exterior. 
Este vão não está isolado e não existe vedação 
entre o caixilho e a base, permitindo a entrada de 
água e acumulação de lixo. 
  
Infiltrações de água proveniente do exterior 
através da caixilharia. 
A caixilharia não vedada permite a entrada de 
água e consequente aparecimento de manchas.. 
 
Condensações provenientes da produção de 
vapores de água na zona da cozinha. 
O tom amarelado/acastanhado da mancha pode 
indicar a presença de fungos e degradação do 
revestimento pelo ataque químico. 
  
Infiltrações de água proveniente do exterior. 
Criação de um ponto frágil devido à concentração 
de tensões na ligação entre a viga e o paramento 
vertical. 
Pode-se especular sobre a possibilidade de a junta 
de ligação, como nunca foi devidamente tratada, 
não receber e transmitir os movimentos 
associados à estrutura. Neste caso a estrutura 
tem um comportamento rígido. 
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Patologias - Interior Possíveis causas das patologias 
 
Má vedação da junta de dilatação, podendo ter 
várias causas: 
- má escolha do selante, ou seja, este não tem 
capacidade de acompanhar os movimentos 
associados à junta; 
- incorreto dimensionamento da junta; 
- incorreta limpeza e preparação da base; 
- envelhecimento dos materiais; 
Para reforçar a urgência de intervenção na 
requalificação da junta, é importante salientar que 
em algumas zonas do desenvolvimento da junta se 
verifica a desagregação de material possivelmente 
por infiltração de água e fim do ciclo de vida dos 
materiais. 
 
Infiltrações de água proveniente do exterior. 
Durante a aplicação do revestimento, poderá ter 
sido insuficiente a quantidade de água na 
amassadura, provocando fissuração precoce que só 
foi possível observar quando esta abertura de 
fissuras provocou danos na pintura.  
Fim do ciclo de vida dos materiais. 
  
Fim do ciclo de vida dos materiais. 
Utilização inadequada. 
Deficiência na manutenção. 
Forte abrasão. 
Poderá existir humidade ascensional neste local, o 
que leva à degradação do revestimento. 
  
Má qualidade dos materiais utilizados na execução 
da padieira. 
Fim do ciclo de vida dos materiais. 
Possível contacto com águas provenientes das 
chuvas, uma vez que não existe vedação entre a 
caixilharia e a base, nem existe isolamento da 
própria caixilharia. 
 
Concentração de tensões na envolvente da janela. 
Ligação rígida entre a caixilharia e a base. 
Pode-se ainda apontar a ligação rígida da alvenaria 
com elementos estruturais que a envolvem, não 
permitindo que esta se movimente. 
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Patologias - Interior Possíveis causas das patologias 
  
Má qualidade na execução do revestimento 
e/ou dos materiais constituintes. 
Inadequada fixação das buchas químicas na 
ligação da calha ao suporte. 
Insuficiente resistência mecânica do suporte 
onde as calhas são fixadas. 
Os materiais que constituem esta parede estão 
apodrecidos, não tendo a capacidade para 
suportar qualquer peso. 
 
Apodrecimento da madeira. 
Ataque de fungos. 
Forte abrasão. 
Utilização inadequada. 
Manutenção inexistente. 
Poderá existir humidade ascensional neste 
local, o que leva ao apodrecimento da madeira. 
 
Apodrecimento da madeira. 
Dilatação térmica dos materiais. 
Utilização inadequada. 
Envelhecimento dos materiais (fim de vida 
útil). 
 
 
Infiltrações de água proveniente do exterior. 
Criação de pontos frágeis devido à 
concentração de tensões nos contornos do vão 
exterior. 
Estes pontos frágeis facultam a fissuração que 
agrava a evolução da degradação pela ausência 
de isolamento neste paramento vertical. 
Nesta alvenaria, seria necessário remover toda 
a camada superficial para se verificar o seu real 
estado e a necessidade de reconstrução total. 
 
Revestimentos inadequados tendo em conta a 
utilização.Este espaço serve de local de lazer 
para crianças e jovens que frequentam esta 
instituição. 
 
Infiltrações de água proveniente do exterior. 
Criação de pontos frágeis devido à 
concentração de tensões no contorno do vão 
exterior, que facilita o aparecimento de 
fissuras, pontos de infiltração e posterior 
envelhecimento dos materiais. 
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Patologias - Interior Possíveis causas das patologias 
 
Concentração de tensões entre a viga e o vão 
interior, facilitando a fissuração. 
Devido à idade da estrutura do edifício pode-se 
dizer que alguns dos elementos estruturais 
diminuíram a sua capacidade resistente. 
 
Má execução da ligação entre a caixilharia e o 
paramento vertical. 
Infiltrações de água proveniente do exterior 
através de fissuras existentes zona de ligação 
entre a caixilharia e o paramento vertical. 
 
Concentração de tensões entre o rodapé e o 
paramento vertical, criando pontos frágeis. 
Infiltrações de água provenientes do solo que 
se devem à inexistência de impermeabilização. 
 
Má execução da ligação entre a padieira e a 
ombreira do vão exterior. 
Diferenças na capacidade resistente dos 
materiais utilizados. 
Dilatação térmica devido a este vão se 
localizar na fachada orientada a Sul. 
  
Má preparação da base. 
Verifica-se que o barramento da argamassa de 
colagem não foi executado corretamente, uma 
vez que se apresenta completamente liso, não 
permitindo aderência do revestimento à base. 
Utilização de argamassas de assentamento 
inadequadas. 
Destacamento do revestimento cerâmico 
devido à má colagem e inexistência de 
preenchimento das juntas entre as peças 
cerâmicas. 
 
As sucessivas variações térmicas ao longo dos 
anos degradaram os materiais, diminuindo o 
ciclo de vida útil dos mesmos. 
As fissuras verificadas podem estar associadas 
à perda de 'elasticidade' dos materiais e perda 
de aderência do revestimento. 
Utilização de material de acabamento 
inadequado. 
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Patologias - Interior Possíveis causas das patologias 
 
Fraca qualidade dos materiais utilizados. 
Fim de vida útil dos materiais. 
Técnicas de execução inadequadas. 
  
Concentração de tensões entre o vão interior e 
o teto. 
Ligações rígidas. 
Apodrecimento dos materiais. 
Má utilização. 
 
Forte abrasão. 
Materiais inadequados para utilização em 
instalações sanitárias, devido à presença de 
água, em estado gasoso e liquido. 
Revestimento inadequado, não possuindo 
características antiderrapantes.  
 
Fraca qualidade do material de colagem. 
Má execução. 
Perda de aderência da argamassa de colagem 
utilizada na época. 
 
Infiltrações de água proveniente do exterior, 
agravado pela proximidade a um vão. 
Fissura provocada pela concentração de tensões 
na zona de ligação entre o vão e a parede. 
 
Mau acabamento. 
Criação de tensões devido à diferença de 
resistência dos materiais constituintes da 
ligação. 
 
Dilatação dos materiais. 
Empenamento do vão. 
Má utilização. 
Apodrecimento da madeira. 
 
 
 
Reabilitação de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)| 
 
62 
 
 
Patologias - Interior Possíveis causas das patologias 
 
Diminuição da capacidade de carga do elemento 
de betão, possivelmente pelo vão excessivo que 
apresenta tendo em conta as técnicas utilizadas 
aquando da construção e a deformação a longo 
prazo. 
A oxidação das armaduras delaminou o betão 
verificando-se a sua desagregação. 
  
Infiltração de água proveniente do exterior. 
Assentamentos diferenciais das fundações. 
Vedação inexistente na caixilharia do vão 
exterior. 
Inexistência de isolamento, tanto pelo exterior 
como pelo interior. 
 
Má qualidade dos materiais utilizados. 
Degradação dos materiais. 
 
Concentração de tensões entre a base da 
escadaria e o paramento vertical, devido à 
diferença de resistência entre os materiais 
constituintes.  
Possíveis movimentos diferenciais da estrutura 
ou da base de assentamento. 
 
Destacamento dos revestimentos na zona de 
passagem de canalização. 
A abertura poderá ter sido realizada para 
manutenção das canalizações. 
Possibilidade de existência de alguma fuga que 
aumente a degradação dos materiais. 
 
Infiltrações provenientes do piso sobrejacente. 
Condensações devido a vapores de água. 
Fraca ventilação. 
 
Ataque de fungos em parede de alvenaria. 
Possivelmente esta parede foi aberta para a 
realização de sondagens ou alguma reparação. 
Existe a possibilidade de outros paramentos 
estarem com o mesmo problema. 
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Patologias - Interior Possíveis causas das patologias 
 
Assentamentos diferenciais das fundações, 
constituindo a causa mais provável. 
Diferença de resistência entre o material de 
suporte e o revestimento cerâmico. 
Má execução das juntas entre peças cerâmicas, 
não permitindo dilatação destes. 
 
Assentamentos diferenciais das fundações, 
constituindo a causa mais provável.  
Infiltrações provenientes do solo. 
Diferença de resistência entre o material 
constituinte da base e o revestimento cerâmico. 
Má execução das juntas entre peças cerâmicas, 
não permitindo dilatação destes. 
  
Delaminação do betão pela oxidação das 
armaduras que tiveram um aumento de volume. 
A oxidação das armaduras pode ter acontecido 
pela presença de humidade no interior dos 
materiais. 
  
Assentamentos diferenciais das fundações, 
apesar de o solo ser bastante compacto, o 
desenvolvimento do edifício é muito extenso e o 
número de juntas pode não ser o suficiente. 
Uma possível causa destes assentamentos 
diferenciais pode ser a recente construção de 
um parque de estacionamento subterrâneo na 
periferia deste edifício. 
 
5.2.2 Patologias - Exterior 
Tabela 11 - Possíveis fontes/causas das patologias - Exterior 
Patologias - Exterior Possíveis causas das patologias 
 
Instalações elétricas à vista, não são 
propriamente uma anomalia mas sim um ponto 
a ser corrigido e por isso referido neste 
relatório. 
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Patologias - Exterior Possíveis causas das patologias 
 
Assentamentos diferenciais das fundações. 
Concentração de tensões criando pontos frágeis 
entre os vãos. 
Forte exposição ao sol e chuva. 
Retração do reboco. 
Ausência de juntas de dilatação verticais no 
edifício. 
 
  
Inexistência de um sistema de drenagem de 
águas pluviais. 
Ausência de pendentes para permitir o 
escoamento de águas. 
 
Humidades ascensionais e com eflorescências 
que podem estar relacionadas com a existência 
de vegetação em torno do edifício. 
Incorreto ou inexistente isolamento das 
fundações e demais elementos em contacto com 
o solo. 
 
Inexistência de um sistema de drenagem de 
águas pluviais. 
Ausência de pendentes para permitir o 
escoamento de águas. 
 
Assentamentos diferenciais das fundações. 
Concentração de tensões criando pontos frágeis 
entre vãos. 
Forte exposição ao sol e chuva. 
Retração do reboco que pode provocar a 
desagregação do revestimento. 
Ausência de juntas de dilatação verticais no 
edifício. 
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Patologias - Exterior Possíveis causas das patologias 
 
Técnicas construtivas inadequadas. 
Forte exposição ao sol e chuva. 
Má qualidade dos materiais utilizados. 
Fim do ciclo de vida dos materiais. 
  
Apodrecimento dos materiais. 
Dilatação dos materiais. 
Má qualidade dos materiais utilizados. 
Forte exposição ao sol e chuva. 
Inexistência de acabamento de proteção contra 
forte exposição ao sol e chuva. 
 
 
Retração dos materiais de reboco. 
Assentamentos diferenciais das fundações. 
Humidades ascensionais que podem estar 
relacionadas com a existência de vegetação e 
incorreto isolamento das fundações e elementos 
que estejam em contacto com o solo. 
 
As causas prováveis para as anomalias verificadas assentam na sua grande maioria pela 
degradação, ao longo dos anos, dos materiais que completam o seu ciclo de vida perdendo a sua 
funcionalidade. 
As anomalias verificadas são, no geral, causadas por exposição ao meio ambiente, sucessivos 
períodos de chuva e exposição solar, provocando variações nos materiais. Outro grande grupo de 
causas está associado à má execução de técnicas construtivas, como por exemplo na cobertura, o 
que permite a infiltração de águas. 
Como anteriormente referido, a cobertura foi recentemente reconstruida, apresentando perfeitas 
condições de funcionamento, isolamento e estanqueidade. No entanto, devido a alguns pisos 
abaixo não terem sido intervencionados, as anomalias que ai persistiam continuam a agravar 
mesmo que tenha sido diminuída a velocidade de degradação. 
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6 Projeto Reabilitação 
O presente ponto visa apresentar alguns aspetos a considerar na realização de um projeto de 
reabilitação para o piso rés-do-chão do edifício lar, fachadas do edifício lar e espaços exteriores do 
Instituto Profissional do Terço. 
Os aspetos apresentados não constituem um projeto de reabilitação para estes espaços, mas sim 
algumas considerações e possíveis soluções a escolher, atendendo à utilização e características dos 
espaços em estudo. As soluções preconizadas servem para eliminar as anomalias destes espaços, 
procurando com todas elas a reabilitação e modernização destes. 
A escolha das soluções teve em conta questões de adequabilidade dos materiais, características e 
comportamento destes, sustentabilidade, estética, conforto térmico e acústico, entre outros fatores. 
A figura 13 apresenta a planta do piso rés-do-chão, para uma melhor compreensão dos espaços 
constituintes deste piso, assim como a sua disposição. 
 
Figura 13 - Planta do piso rés-do-chão 
6.1 Pavimentos 
A escolha de soluções para pavimentos tem diferentes exigências, dependendo dos locais que 
servem. 
Todas as soluções escolhidas são precedidas da demolição do revestimento existente, tratamento 
da superfície e todos os demais trabalhos, garantindo uma boa aplicação e qualidade do novo 
revestimento.  
6.1.1 Salas e Corredor 
As salas apresentam pavimentos bastante degradados e com desigualdade nos revestimentos, 
sendo alguns em cerâmico e outros em madeira. Aliado ao desconforto visual provocado por estas 
diferenças no revestimento está o facto de não serem adequados à utilização destes espaços. 
Estas salas de atividades para crianças e jovens em risco necessitam de uma solução que as torne 
um espaço acolhedor, sóbrio, confortável e adequado. Atendendo a estes fatores e seguindo a 
linguagem dos pisos 1 e 2, a solução a optar para este pavimento é revestimento vinílico. 
6.1.2 Instalações Sanitárias 
As instalações sanitárias apresentam pavimentos em revestimento cerâmico com características 
não adequadas à utilização, possivelmente devido ao tempo de vida útil destes materiais e à 
abrasão. Estes pavimentos acumulam água, são propícios a quedas e encontram-se quebrados em 
alguns locais. 
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Estas instalações, que servem os utilizadores das salas de atividades e do refeitório, necessitam de 
um revestimento com características antiderrapantes, permeáveis, de fácil limpeza, resistência ao 
desgaste e impactos, entre outras. 
A solução a optar é a aplicação de novo revestimento cerâmico, removendo o existente ou 
aplicando sobre este, sendo que esta última solução necessita que o revestimento existente seja 
tratado antes de se proceder à aplicação do novo revestimento cerâmico. 
6.1.3 Cozinha e Refeitório 
O pavimento da cozinha e do refeitório é revestido a cerâmico com características não adequadas à 
utilização, possivelmente devido ao tempo de vida destes materiais, ao uso e à queda de objetos e 
gorduras. Esta cozinha, que funciona todos os dias do ano e onde são confecionadas todas as 
refeições diárias, necessita de um pavimento com características antiderrapantes, permeável, de 
fácil limpeza e boa resistência ao choque. 
A solução a optar para estes espaços é um pavimento industrial, por exemplo Sikafloor PurCem, 
em que se aconselha a colocação de cargas (areias de sílica) na zona da cozinha, dotando esta zona 
de características antiderrapantes, uma vez que neste local se produzem imensos vapores, 
deixando o pavimento húmido. Por sua vez, no revestimento final do refeitório não se aconselha a 
colocação das areias de sílica, uma vez que, sendo uma zona seca, dificulta a limpeza. 
Devido às fortes exigências em relação à higiene nestes espaços, a solução a optar tem de prever 
uma ligação parede-pavimento em meia-cana. 
6.1.4 Átrio 
O átrio de entrada, localizado no piso rés-do-chão entre a ala poente e a ala nascente, serve de 
acesso aos dois pisos superiores e é o único acesso ao refeitório, sendo um local de passagem 
bastante solicitado. 
Esta zona apresenta pavimento cerâmico bastante desgastado e quebrado em alguns locais, pelo 
que necessita de uma solução que lhe confira, principalmente, enorme resistência ao desgaste. 
A solução a optar é semelhante à das instalações sanitárias, em revestimento cerâmico colocado 
após demolição do existente ou colocado sobre o existente, com prévia preparação da base. 
 
6.2 Paredes 
A escolha de soluções para paredes depende se estas são em zonas secas ou húmidas, se são 
paredes interiores ou exteriores, se são orientadas a Sul ou Norte, entre outras variantes. 
6.2.1 Salas 
As paredes voltadas a Sul são exteriores e em alvenaria de pedra, dotadas de grande área 
envidraçada. Nestas paredes identificam-se algumas anomalias como fissuração, manchas e 
destacamento de rebocos. 
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As soluções para estas paredes devem ter em conta que esta fachada orientada a Sul sofre forte 
incidência solar e está muito exposta a chuvas. 
As paredes interiores das salas de atividades são em alvenaria de tijolo de 7 revestidas a reboco, 
apresentando problemas de fissuração e destacamento de rebocos. As soluções para estes 
elementos verticais devem ter em conta exigências acústicas, térmicas, visuais e devem ainda ser 
de fácil lavagem, uma vez que este espaço é utilizado por crianças/jovens. 
A solução a adotar é remover todo o revestimento existente até à base (alvenaria de pedra ou 
tijolo) e colocar novo revestimento, aconselhando-se a adição de um produto de impermeabilização 
na argamassa utilizada. Como revestimento final, a solução é a pintura da parede com tinta de 
água após aplicação de primário. 
6.2.2 Corredor 
A parede voltada a Norte é exterior e em alvenaria de pedra, apresentando 3 vãos exteriores. Esta 
parede exterior apresenta um problema critico de infiltrações, possivelmente causado pela 
orientação do edifício e pela presença de vegetação contigua à fachada Norte. 
Respeitando a linguagem dos pisos superiores, esta parede ficará em pedra à vista, com juntas 
impermeáveis preenchidas por argamassa com aditivo de impermeabilização e com um 
acabamento repelente de água. Este tratamento hidrofóbico deve ser executado recorrendo-se a 
um produto tixotrópico para não escorrer, esta aplicação penetra e preenche os poros dos 
revestimento tornando-o impermeável.  
Anteriormente a este tratamento na pedra natural, todo o revestimento deve ser removido, 
incluindo a remoção em alguma profundidade do material constituinte das juntas entre pedras, 
devendo também ser efetuada uma lavagem integral da alvenaria. 
 
6.2.3 Instalações Sanitárias 
As paredes das instalações sanitárias apresentam os seus revestimentos em mau estado, sendo 
visível o grau de deteorização destes, estando quebrados em alguns locais e 'amarelecidos'. 
As zonas húmidas necessitam de soluções com características hidrófugas, revestimentos com boa 
permeabilidade, de fácil limpeza e resistentes ao choque. 
Após a remoção de todo o revestimento até à base e execução de novo revestimento, com adição de 
um produto de impermeabilização na argamassa utilizada, a solução final a adotar nestas paredes é 
a execução de um lambrim até uma cota de 2 metros revestido a cerâmico e a restante área acima 
deste lambrim com acabamento em tinta, após aplicação de primário. 
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6.2.4 Cozinha e Refeitório 
As paredes da cozinha são inteiramente preenchidas por revestimento cerâmico, enquanto na zona 
do refeitório o revestimento é executado por um lambrim revestido a cerâmico e as restante área 
pintada. O revestimento cerâmico encontra-se partido e fissurado, possivelmente devido a 
problemas na base de assentamento destes. 
Estas zonas, principalmente a cozinha, necessitam de soluções com características hidrófugas, 
revestimentos com boa permeabilidade, fáceis de limpar, resistentes ao choque e a produtos 
agressivos. 
Após a remoção de todo o revestimento até à base e execução de novo, com adição de um produto 
de impermeabilização na argamassa utilizada, a solução a optar para o refeitório é um lambrim de 
2 metros em revestimento cerâmico e acima deste acabamento pintado. Na cozinha, a solução é um 
revestimento integral em cerâmico devido às maiores exigências desse espaço. 
6.2.5 Átrio 
Esta zona apresenta os mesmos problemas descritos para as salas, pelo que a solução a adotar é a 
mesma. 
6.3 Tetos 
Ao nível do piso rés-do-chão são visíveis vários problemas, dos quais realço manchas, 
destacamento de rebocos e tubagens à vista, agravados pela intervenção de reabilitação efetuada 
no piso 1. Estes problemas são principalmente visíveis na zona da cozinha, devido aos vapores de 
água e deficiente ventilação. 
A solução a adotar em todo este piso é a remoção do revestimento existente nos tetos e colocação 
de teto falso em placas de gesso cartonado, com acabamento final em tinta. Esta solução permite 
ocultar toda a tubagem existente no teto e tornar todo este piso mais cómodo através da redução 
do pé direito. 
6.4 Vãos Interiores e Vãos Exteriores 
Os vãos interiores (janelas e portas) são em madeira e apresentam-se bastante degradados, não 
sendo viável o tratamento destes, pelo que a solução será substituir estes vãos. 
Os vãos exteriores são em alumínio e apresentam soleiras em madeira, bastante degradadas. Á 
semelhança dos vãos interiores, a solução para estes vãos é também a sua substituição. 
Respeitando a linguagem utilizada para os pisos superiores já intervencionados, a solução a 
utilizar nos vãos exteriores é a aplicação de caixilharia em alumínio com soleiras e contra-soleiras 
em granito. 
 
 
 
 
|Reabilitação de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 
 
73 
 
6.5 Fachadas 
As fachadas são o ponto de maior importância e urgência de reabilitação, uma vez que uma boa 
solução a nível de fachadas elimina na totalidade, ou quase totalidade, os problemas observados no 
interior do edifício, como por exemplo infiltrações e anomalias relacionadas. 
A solução a utilizar nas fachadas é o sistema de isolamento pelo exterior - ETIC's, constituindo 
uma solução que melhora o comportamento térmico e acústico do edifício e mantem o aspeto 
estético desejado.  
6.6 Espaços Exteriores 
A solução para estes espaços passa pela execução de um sistema eficaz de drenagem de águas 
pluviais, devidamente estudado, uma vez que não se podem executar caixas de águas pluviais 
(exceto se efetuar um enchimento do pavimento) devido ao parque subterrâneo e não se deve fazer 
o escoamento integral na direção do edifício lar, pelo prejuízo de aparecer água no interior da cave 
semienterrada. 
A solução a adotar é a execução de um enchimento em betão, com as devidas pendentes, 
adicionando-se a este um endurecedor de superfície, providenciando um acabamento final colorido 
e resistente para este pavimento monolítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reabilitação de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)| 
 
74 
 
 
 
 
 
 
 
  
|Reabilitação de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 
 
75 
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7 Conclusões 
No decorrer das empreitadas acompanhadas, o estagiário, assumindo a função de  Fiscalização, 
efetuou uma contribuição permanente, atenta e ativa. Este acompanhamento revelou-se numa 
mais valia para que a empreitada do Piso 1 fosse concluída com um prazo e custo inferior ao 
contratualmente estabelecido. Na empreitada do Campo de Jogos houve uma derrapagem 
relativamente ao custo estabelecido, no entanto houve um controlo e esforço intensivo por parte 
da Fiscalização, reduzindo ao menor valor possível este aumento de custos, necessitário, devido a 
erros ocorridos na elaboração do projeto. 
A Fiscalização é responsável pela monitorização da empreitada, nomeadamente ao nível de custos, 
prazos e recursos utilizados, garantido um entrosamento entre qualidade, segurança, saúde e 
ambiente .  
Dependendo da complexidade da empreitada, a Fiscalização deve conter na sua equipa um 
elemento com formação para gerir as áreas de segurança e ambiente, sendo que nem este, nem o 
Diretor da Fiscalização deve assumir o controlo integral da empreitada. 
O responsável da Fiscalização destacado para as áreas de segurança, saúde e ambiente tem como 
ferramentas de trabalho o Plano de Segurança e Saúde (PSS) e o Plano de Gestão de Resíduos 
(PGR), sendo que estes planos são obrigatórios por lei. Devido à complexidade das empreitadas 
acompanhadas no decorrer do estágio, não foi destacado nenhum responsável por estas áreas, no 
entanto, o estagiário zelou pelo seu cumprimento. 
As obrigações da Fiscalização não terminam no momento de receção provisória da obra, devendo-
se estender para além do término da empreitada, estando esta entidade disponível para intervir na 
fase de exploração, por exemplo para efetuar inspeções periódicas. 
A Fiscalização assume papel fundamental no sucesso de uma empreitada, sendo responsável pelo 
cumprimento das exigências e necessidades do Dono de Obra, pela gestão de interesses do Dono 
de Obra e Empreiteiro, pela mediação da comunicação entre estes e principalmente pela gestão 
eficaz da empreitada. 
 
Relativamente ao relatório preliminar, este estudo iniciou-se por um levantamento fotográfico das 
zonas a intervencionar, por uma análise da geometria, arquitetura e história do edifício, assim 
como relatos dos responsáveis da instituição. Este estudo prévio permitiu conhecer o 
comportamento, a utilização e as anomalias constituintes deste edifício. 
É fundamental reforçar a ideia que as justificações apresentadas para as possíveis causas das 
patologias não são únicas, podendo haver outras. No entanto, na impossibilidade de se realizarem 
ensaios e testes, apenas se apontaram estas possíveis fontes ou causas. 
Apesar da recente intervenção de reabilitação ao nível da cobertura, pensa-se que o longo período 
em que a cobertura apresentou um elevado grau de degradação contribuiu para o aparecimento e 
desenvolvimento acelerado das anomalias causadas pela entrada de água. Este facto acelerou o 
processo de degradação do edifício, a todos os níveis. 
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Na zona do refeitório e da cozinha verificam-se problemas provenientes da insuficiente ventilação 
destes espaços, aliado à forte exposição a vapores de água, facilmente identificados, por exemplo,  
pela presença de manchas nos tetos. A solução para estes problemas passa pela instalação de 
sistemas de ventilação, mesmo podendo comprometer o conforto térmico na estação climatérica de 
Inverno. 
A construção do parque de estacionamento subterrâneo sobre os espaços exteriores do Instituto 
Profissional do Terço pode ser uma das possíveis origens para as fissuras encontradas tanto a 
nível do interior como do exterior do edifício, uma vez que esta construção provocou 
assentamento de terras, podendo ter comprometido o terreno de implantação do edifício. 
Com a elaboração deste estudo prévio, conclui-se que: 
 As anomalias verificadas podem, de uma forma geral, classificar-se como de grau médio e grau 
grave em algumas situações; 
 As manutenções realizadas ao longo do tempo não corrigiram os problemas encontrados, 
apenas os 'esconderam'; 
 A construção do parque de estacionamento subterrâneo pode ter agravado o estado das 
anomalias verificadas.  
 As intervenções ao nível da cobertura, do Piso 2 e do Piso 1 contribuíram para a redução da 
velocidade de degradação do edifício, no entanto, estas intervenções podem ter provocado o 
aparecimento e agravamento de algumas anomalias, devido, principalmente, a sobrecargas e 
trabalhos de vibração ocorridas aquando dessas intervenções; 
 Uma intervenção de reabilitação deve ter em conta a utilização do edifício, uma vez que sofre 
grande desgaste a todos os níveis, devido à constante presença de crianças e jovens durante 24 
horas por dia e durante todos os dias do ano; 
 Nos espaços exteriores, os materiais a utilizar deverão ser capazes de garantir a resistência à 
abrasão, desgaste e raios UV; 
 Estre pisos é muito importante que se apliquem materiais que garantam o isolamento acústico 
e térmico, uma vez que uma grande área do edifício lar é constituído por dormitórios; 
 Relativamente aos materiais existentes, há que ter em linha de conta a época de construção do 
edifício, a degradação deste e a evolução das tecnologias. Estes fatores, aliados às carências 
económicas da instituição, tornam compreensível o estado de degradação dos espaços; 
 A reparação destes espaços é possível, sendo que uma das medidas urgentes é a 
impermeabilização correta do edifício, assim como a recuperação de revestimentos interiores e 
exteriores; 
Ao nível do piso rés-do-chão do edifício lar, as soluções de reabilitação preconizadas permitem 
melhorar significativamente a utilização e o comportamento acústico e térmico deste local, no 
entanto, só uma demolição e reconstrução de todo o interior deste local permite alterar o total 
comportamento deste. 
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O projeto de reabilitação para estes espaços deve atender as três grandes áreas da Sustentabilidade 
- ambiental, social e económica. 
A sua elaboração deve prever produtos com características sustentáveis, por exemplo, livres de 
solventes, baixas emissão de COV e bases aquosas. Devem ser tidas em conta as utilizações e os 
ocupantes dos espaços, garantindo a qualidade do ar interior, a segurança dos ocupantes, o 
conforte térmico e acústico, assim como o impacto visual das fachadas do edifício. Relativamente à 
economia devem ser consideradas soluções para gestão do tempo e custos, não esquecendo o 
binómio custo/qualidade. 
 
Na reabilitação é muito importante compreender o edifício, a sua evolução, a influência urbana, a 
especificidade, a época de construção, os materiais constituintes, entre outros fatores. O 
conhecimento e compreensão destes fatores devem ser atendidos pelo projetista aquando da 
execução do projeto de reabilitação, não alterando significativamente as características do edifício 
por forma a conservar a sua 'história'. 
É fundamental evitar o envelhecimento e abandono das zonas mais antigas, principalmente 
quando se tratam de edifícios como os constituintes da intituição, que funcionam 365 dias por ano 
e que dispões de várias valências de ação social. A reabilitação destes edifícios é indispensável ao 
correto funcionamento das instalações e fundamental para a continuação da missão do Instituto 
Profissional do Terço. 
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Anexo III  - Ata de Reunião 
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1 02-Mai-12 FIS EMP DO Inicio dos Trabalhos de Empreitada E G Preparaçã da documentação para inicio dos rabalhos
2 10-Mai-12 FIS EMP DO Mapa de Quantidades E C Envio do Mapa de Quantidade (formato digital)
3 11-Mai-12 EMP FIS DO Placa de Obra E SS Layout Placa de Obra
4 14-Mai-12 FIS EMP DO Declaração Segurança Social E G Declaração Segurança Social
5 14-Mai-12 FIS EMP DO Reunião de Obra 16.05 E G Confirmaçao de Reunião
6 14-Mai-12 FIS EMP DO Aluminio Proposto E Q Elementos referentes a aluminios
7 17-Mai-12 EMP FIS DO Exemplo ficha materiais - PAME E Q Exemplo de Ficha de Aprovação de Materiais/Equipamentos
8 21-Mai-12 FIS PRO DO Alteração WC E PROJ Desenho com alteração WC
9 22-Mai-12 FIS PRO DO Reunião Obra E PROJ Reunião Projetista Hidraulicas
10 22-Mai-12 FIS/PRO PRO DO Alteração wc2 E PROJ Comunicação de alteração do WC por parte do Projetista de Hidraulicas
11 23-Mai-12 FIS/PRO PRO DO Quarto tipo E PROJ Desenho do quarto tipo
12 23-Mai-12 PRO FIS DO Alterações - Eletricidade E PROJ Alterações quarto tipo para atualização do projeto eletrico
13 25-Mai-12 PRO FIS DO
Alterações WC e Inicio de 
especialidade de Hidráulicas
E PROJ Comunicação de inicio da especialidade de hidraulica
14 25-Mai-12 EMP FIS DO Referência pavimentos E PROJ Referencias revestimento vinilico
15 25-Mai-12 EMP FIS DO Alteraçoes WC - ARD E PROJ Ficheiro com alterações
16 27-Mai-12 FIS PRO PRO/DO Alterações WC E PROJ Desenho com alteração WC
17 28-Mai-12 EMP FIS DO Alterações WC - ARD2 E PROJ Alterações WC - Hidraulicas
18 28-Mai-12 FIS PRO DO Verificação rede hidraulica 3 E PROJ Verificação das marcações das infraestruturas hidraulicas
19 30-Mai-12 FIS EMP DO Auto n.º 1 E C Auto de Medição n.º 1
20 30-Mai-12 EMP FIS DO Materiais_Equipamentos E Q Solicitação de aprovação de materiais/equipamentos
21 31-Mai-12 FIS EMP DO PAME 6,7,8 e 9 E Q Pedido de aprovação de materiais n.º 6,7,8 e 9
22 31-Mai-12 FIS PRO DO Verificação rede hidraulica E PROJ Verificação das marcações das infraestruturas hidraulicas
23 31-Mai-12 PRO FIS DO Inicio especialidade hidraulica E PROJ Informação sobre inicio da especialidade hidraulica
24 31-Mai-12 FIS PRO DO Verificação rede hidraulica 2 E PROJ Verificação das marcações das infraestruturas hidraulicas
25 04-Jun-12 OE FIS DO Auto n.º 1 - Eng. Godinho E C Auto n.º 1 para análise e aprovação do Eng.º Godinho (orientador estágio)
26 04-Jun-12 FIS EMP DO PAME 10 E Q Pedido de aprovação de materiais n.º 10
27 04-Jun-12 FIS EMP DO Divisórias em Fenólicos E PROJ Informação sobre revestimento fenólico e catálogo cores
28 05-Jun-12 EMP FIS DO Aprovação de materiais E Q Listagem de materiais pendentes
29 06-Jun-12 FIS EMP DO PAME 11, 12 E Q Pedido de aprovação de materiais n.º 11 e 12
30 06-Jun-12 FIS PRO DO Amostras Fenólicos E PROJ Referencias fenólicos para análise do projetista
31 06-Jun-12 EMP FIS DO
Referências e quantidades Revs 
CINCA
E PROJ Quantidades e refª revestimentos CINCA 
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ENTIDADE: Dono de Obra - DO; Projectistas - PRO; Empreiteiro - EMP; Fiscalização - FIS; Outras Entidades - OE
ASSUNTO: G - GERAL; PROJ - Projecto; C - Custos; P - Planeamento; SS - Segurança e Saúde; A - Ambiente;  Q - Qualidade; F - Fecho 
32 06-Jun-12 EMP FIS DO Amostras Fenólicos E PROJ Referencias fenólicos para análise do projetista
33 08-Jun-12 EMP FIS DO Modelo auto medição E C Modelo para auto de medição
34 08-Jun-12 FIS EMP DO Aprovação Estrutura Tetos Falsos E Q Pedido aprovação de estrutura tetos falsos
35 11-Jun-12 FIS EMP DO PAME 13, 14 E Q Pedido de aprovação de materiais n.º 13 e 14
36 11-Jun-12 FIS PRO DO
Alterações WC e quarto tipo - 
Eletricidade
E PROJ Desenhos alterações WC e quarto tipo - Eletricidade
37 14-Jun-12 FIS EMP DO Portas corta-fogo E Q Sugestão de alteração portas corta fogo (fichas técnicas com certificações)
38 14-Jun-12 FIS PRO DO Visita à obra E PROJ Visita à obra - Projetista Hidraulica
39 15-Jun-12 FIS EMP DO Portas quartos E Q Sugestão para execução portas corta fogo pela carpintaria da Bessa Coelho
40 15-Jun-12 FIS EMP DO
Orçamentos - extintores, carreteis, 
porta de correr, iluminação LED
E C Orçamentos solicitados pelo Dono de Obra/Fiscalização
41 18-Jun-12 FIS EMP DO Dúvidas E PROJ Esclarecimento de dúvidas
42 19-Jun-12 EMP FIS DO Listagem Materiais em falta E Q Listagem de materiais para aprovação em falta
43 21-Jun-12 FIS EMP DO Bomba E Q Catacteristicas bombas Grunfos - Hidro Multi S CH4-60
44 21-Jun-12 FIS EMP DO Certificação PCF - Dierre E Q Certificação PCF - Dierre
45 21-Jun-12 FIS EMP DO Plano Semanal 8 E P Plano de trabalhos Semanal - 25/06/2012 a 29/06/2012
46 22-Jun-12 FIS EMP DO
Plantas de emergencia e localização 
das placas de emergencia
E PROJ Localização plantas de emergencias
47 25-Jun-12 PRO FIS DO Rede de Incêndios E PROJ Solicitação de planta rede incendios - formato digital
48 25-Jun-12 FIS EMP DO Dúvidas2 E PROJ Esclarecimento de dúvidas
49 25-Jun-12 FIS PRO DO Rede de Incêndios - Desenhos E PROJ Plantas com rede incendios
50 25-Jun-12 EMP FIS DO Amostras PCF E Q Amostras PCF
51 25-Jun-12 EMP FIS DO Rede Incêndios E PROJ Projeto segurança contra incêndios
52 26-Jun-12 FIS EMP DO Amostras PCF - Dierre E Q Assuntos sobre PCF, não é possivel trazer exemplar fisico, ver catalogo.
53 26-Jun-12 EMP FIS DO Listagem Materiais em falta2 E Q Listgem materiais em falta para aprovação
54 26-Jun-12 FIS EMP DO Rede Incêndios - Desenhos E PROJ Informação de desenhos oboletos da rede incêndios
55 02-Jul-12 FIS EMP DO Reunião suplementar E G Marcação de reunião
56 03-Jul-12 FIS EMP DO Reunião suplementar2 E G Confirmaçao de Reunião
57 04-Jul-12 FIS EMP DO Auto n.º 2 E C Auto de medição n.º 2
58 04-Jul-12 OE FIS DO Auto n.º 2 E C Auto de medição n.º 2
59 06-Jul-12 FIS EMP DO Portas corta fogo E Q Documentação PCF
60 09-Jul-12 EMP FIS DO Materiais em falta E Q Listagem materiais em falta para aprovação
61 10-Jul-12 FIS PRO DO Perfil em Inox E Q Perfil em inox para revestimento cerâmico (baguetes)
62 12-Jul-12 FIS EMP DO Materiais E Q Documentação em falta
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63 16-Jul-12 FIS EMP DO Auto 2 E C Auto de medição n.º 2
64 20-Jul-12 FIS EMP DO Orçamento Frente Armários E C Orçamento para portas dos armarios (solicitado pelo DO)
65 23-Jul-12 EMP FIS DO Documentação em falta E Q Listagem documentação em falta
66 23-Jul-12 EMP FIS DO Portas Armários E C Dimensões portas armários
67 23-Jul-12 FIS EMP DO Orçamento Portas Armários 2 E C Orçamento para portas dos armarios (solicitado pelo DO)
68 25-Jul-12 FIS EMP DO Orçamento portas Armários 3 E C Orçamento para portas dos armarios retificado (solicitado pelo DO)
69 07-Set-12 FIS EMP DO Questões pendentes E C Autos trabalhos a mais e menos e questões pendentes
70 17-Set-12 FIS EMP DO Auto 3 E C Auto de medição n.º 3
71 18-Set-12 FIS PROJ DO Localização plantas de Emergencia E PROJ Localização plantas de emergencias - definição projetista
72 19-Set-12 FIS EMP DO Rectificação dos autos mais e menos E C Retificação do valor dos autos de trabalhos a mais e menos
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Anexo V  - Plano de Trabalhos Semanal 
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Anexo VI  - Balizamento 
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Anexo VII  - Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro 
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Anexo VIII  - Documento de Depósito dos RCD 
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Anexo IV  - Pedido de Aprovação de Materiais e Equipamentos 
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Anexo X  - Registo de materiais/equipamentos (Piso 1) 
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Elaborado por :
Nº Refª
 (Aceite / 
Aceite com 
Restrições / 
Rejeitado)P 
(Pendente)
Data
1 Ata de Reunião n.º 1 A 16-05-12
2 Ata de Reunião n.º 1 A 16-05-12
3 Ata de Reunião n.º 2 A 23-05-12
4 Ata de Reunião n.º 2 A 23-05-12
5 Ata de Reunião n.º 2 A 23-05-12
6 Ata de Reunião n.º 3 A 30-05-12
7 Ata de Reunião n.º 3 A 30-05-12
8 Ata de Reunião n.º 3 A 30-05-12
9 Ata de Reunião n.º 3 A 30-05-12
10 Ata de Reunião n.º 4 A 06-06-12
11 Ata de Reunião n.º 5 A 13-06-12
12 Ata de Reunião n.º 5 A 13-06-12
13 Ata de Reunião n.º 5 A 13-06-12
14 Ata de Reunião n.º 5 A 13-06-12
15 Ata de Reunião n.º 6 A 20-06-12
16 Ata de Reunião n.º 6 A 20-06-12
17 Ata de Reunião n.º 6 A 20-06-12
18 Ata de Reunião n.º 6 A 20-06-12
19 Ata de Reunião n.º 6 A 20-06-12
20 Ata de Reunião n.º 6 A 20-06-12
21 Ata de Reunião n.º 7 A 27-06-12
22 Ata de Reunião n.º 7 A 27-06-12
23 Ata de Reunião n.º 7 A 27-06-12
24 Ata de Reunião n.º 9 A 11-07-12
25 Ata de Reunião n.º 9 A 11-07-12
26 Ata de Reunião n.º 9 A 11-07-12
27 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
28 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
29 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
30 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
31 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
32 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
33 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
34 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
35 Ata de Reunião n.º 10 A 18-07-12
36 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
37 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
38 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
39 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
40 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
41 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
42 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
PAME 40 - Portas corta-fogo
PAME 23 - Mecafino Plus (massa fina)
PAME 24 - Lena 210 (reboco hidrofugado)
PAME 31 - Luminárias
PAME 25 - Tinta Robbialac
PAME 26 - Cerâmicos CINCA
PAME 27 - Calha armada (abastecimento de água)
PAME 28 - Aparelhagem Legrand
PAME 29 - Cabos XG e outros
PAME 30 - Central de Incêndios Endereçável
PAME 32 - Quadro Elétrico e componentes
PAME 33 - Aditivo anti-fungos Robbialac
PAME 34 - Weber Color
PAME 35 - Perfis de revestimento cerâmico
PAME 38 - Puxadores JNF
PAME 39 - Portas corta-fogo interiores (acesso alas)
PAME 36 - Portas interiores
PAME 37 - Dobradiças APC
PAME 22 - Proyesso (massa grossa)
PAME 11 - Tubagem PVC 1
PAME 12 - Tubagem PVC2
PAME 13 - Armadura Tetos Falsos
PAME 14 - Placas Pladur
PAME 15 - Caixa Extintor
PAME 16 - Caminho de Cabos
PAME 17 - Lâ de Rocha (isolamento)
PAME 18 - Pladur Ualita (pasta de agarre pladur)
PAME 19 - Semin CE 78 (juntas pladur)
PAME 20 - Semin ETS 2 (reboco pladur)
PAME 21 - Tubos Galvanizados
PAME 10 - Tubagem e Caixas Elétricas
PAME 3 - Caixilharia Aluminio
PAME 4 - Tubagem Alfatherm
PAME 5 - Manta de isolamento Impactodan
PAME 6 - Liquido de impermeabilização Robbialac
PAME 7 - Cimento Cola
PAME 8 - Soleiras em Granito
PAME 9 - Gesso
PAME 1  - Tijolo Cerâmico
PAME 2 - Cimento
Pedido de Aprovação de Material/Equipamento Parecer da Fiscalização
Designação do Material
José Fernandes
CONTROLO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Pedidos de Aprovação
"Remodelação e Adequação de Edificio - LIJ 1.ª Fase (Piso 1)"
PAME 41 - Caixa carretel e extintor
PAME 42 - Verniz Portas
Elaborado por :
Nº Refª
 (Aceite / 
Aceite com 
Restrições / 
Rejeitado)P 
(Pendente)
Data
Pedido de Aprovação de Material/Equipamento Parecer da Fiscalização
Designação do Material
José Fernandes
CONTROLO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Pedidos de Aprovação
"Remodelação e Adequação de Edificio - LIJ 1.ª Fase (Piso 1)"
43 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
44 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
45 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
46 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
47 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
48 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
49 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
50 Ata de Reunião n.º 11 A 25-07-12
PAME 48 - Bombas Grundfos
PAME 49 - Isoltubex
PAME 47 - Detetores Incêndios
PAME 46 - Betoneiras Incêndios
PAME 50 - Pavimento Vinilico
PAME 43 - Tubagem paineis solares e manga armaflex
PAME 44 - Fenólicos e fixações
PAME 45 - Vidros Climalit
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ESTADO ANTES DA INTERVENÇÃO ESTADO ANTES DA INTERVENÇÃO 
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DEMOLIÇÕES DEMOLIÇÕES 
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EXECUÇÃO PAREDES INTERIORES - TIJOLO EXECUÇÃO PAREDES INTERIORES - TIJOLO 
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EXECUÇÃO PAREDES INTERIORES - TIJOLO EXECUÇÃO PAREDES INTERIORES - TIJOLO 
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EXECUÇÃO DE JUNTAS ENTRE PEDRAS EXECUÇÃO DE JUNTAS ENTRE PEDRAS 
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EXECUÇÃO PADIEIRA/OMBREIRA VÃO EXTERIOR EXECUÇÃO PADIEIRA/OMBREIRA VÃO EXTERIOR 
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ABERTURA ROÇOS - ELETRICIDADE ABERTURA ROÇOS - ELETRICIDADE 
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EXECUÇÃO DE ABERTURA PARA VENTILAÇÃO EXECUÇÃO DE ABERTURA PARA VENTILAÇÃO 
  
 
EXECUÇÃO DE ABERTURA PARA VENTILAÇÃO EXECUÇÃO DE ABERTURA PARA VENTILAÇÃO - CAROTE 
  
ABERTURA DE VENTILAÇÃO ABERTURA DE VENTILAÇÃO 
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TUBAGEM ELETRICIDADE EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM - MARCAÇÕES  
  
 
EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM - ABERTURA ROÇOS EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 
  
EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM ISOLAMENTO DE TUBAGEM DA REDE DE DRENAGEM 
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GESSO PROJETADO GESSO PROJETADO - BARRAMENTO 
  
 
GESSO PROJETADO - BARRAMENTO GESSO PROJETADO - BARRAMENTO 
  
ABERTURA VÃO EXTERIOR ABERTURA VÃO EXTERIOR 
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EXECUÇÃO TETO FALSO - ARMADURAS EXECUÇÃO TETO FALSO - ARMADURAS 
  
 
EXECUÇÃO TETO FALSO - ARMADURAS EXECUÇÃO TETO FALSO - PLACAS GESSO CARTONADO 
  
EXECUÇÃO TETO FALSO - PLACAS GESSO CARTONADO EXECUÇÃO TETO FALSO - PREPARAÇÃO 
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REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
  
 
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROTEÇÃO TUBAGEM 
  
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DO PAVIMENTO EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DO PAVIMENTO 
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EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DO PAVIMENTO SOLEIRA DE VÃO EXTERIOR 
  
 
QUARTO - PINTURA DE PAREDES E TETOS ISOLAMENTO DE TUBAGEM DA REDE DE DRENAGEM 
  
VÃOS INTERIORES EM MADEIRA VÃOS INTERIORES EM MADEIRA 
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RESULTADO FINAL - SALA DE ESTAR RESULTADO FINAL - SALA DE ESTAR 
  
 
RESULTADO FINAL - SALA DE ESTAR RESULTADO FINAL - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
  
RESULTADO FINAL - INSTALAÇÃO SANITÁRIA RESULTADO FINAL - CORREDOR 
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Anexo XII  - Peças Desenhadas Arquitetura (Piso 1) 
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Anexo XIII  - Proposta Empreiteiro (Campo de Jogos) 
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Anexo XIV  - Registo de materiais/equipamentos (Campo de Jogos) 
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Elaborado por :
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PAME 11 - Lena 220
PAME 12 - Cubos de Granito
PAME 13 - Rede Vedação
PAME 14 - Pavimento Desportivo
PAME 10 - Rede Malhasol
PAME 3 - Blocos Vazados
PAME 4 - Blocos Lintel
PAME 5 - Cimento
PAME 6 - Tubo Eletricidade
PAME 7 - Betão C20/25
PAME 8 - Aço A500
PAME 9 - Canelete
PAME 1  - Areia 0/4
PAME 2 - Argila Expandida 
Todos os materiais foram aceites pela Fiscalização no decorrer 
da Empreitada de Remodelação e Adequação dos Espaços 
Exteriores - Campo de Jogos 
Pedido de Aprovação de Material/Equipamento
Designação do Material
José Fernandes
CONTROLO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Pedidos de Aprovação
"Remodelação e Adequação dos Espaços Exteriores - Campo de Jogos''
Parecer da Fiscalização
Reabilitação de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)| 
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Anexo XV  - Registo Fotográfico (Campo de Jogos) 
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ZONA A INTERVENCIONAR MONTAGEM DA COFRAGEM 
  
 
MONTAGEM DA COFRAGEM MONTAGEM DA COFRAGEM 
  
 
MONTAGEM DA COFRAGEM MONTAGEM DA COFRAGEM 
  
  
 
REGISTO FOTOGRÁFICO Página 2 de 8 
 ELABORADO POR: JOSÉ FERNANDES 
 
 
 
MOD086.00 
EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS EXT - CAMPO DE JOGOS 
MONTAGEM DA COFRAGEM MONTAGEM DA COFRAGEM 
  
 
MONTAGEM DA COFRAGEM COLOCAÇÃO DE ARMADURAS 
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BETONAGEM BETONAGEM 
  
 
BETONAGEM EXECUÇÃO MURO 
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COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO ENCHIMENTO DO PAVIMENTO 
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COLOCAÇÃO DE PILARES DA REDE DE VEDAÇÃO COLOCAÇÃO DE PILARES DA REDE DE VEDAÇÃO 
  
 
COLOCAÇÃO DE CANELETES PARA DRENAGEM DE ÁGUA COLOCAÇÃO DE CANELETES PARA DRENAGEM DE ÁGUA 
  
COLOCAÇÃO DE REDE MALHASOL COLOCAÇÃO DE REDE MALHASOL 
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EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
  
 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELO 
  
EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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ENCHIMENTO DA ZONA ENTRE MURO E EDIFICIO ENCHIMENTO DA ZONA ENTRE MURO E EDIFICIO 
  
ENCHIMENTO DA ZONA ENTRE MURO E EDIFICIO ENCHIMENTO DA ZONA ENTRE MURO E EDIFICIO 
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EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DESPORTIVO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DESPORTIVO 
  
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DESPORTIVO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DESPORTIVO - MARCAÇÕES 
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Anexo XVI  - Peças Desenhadas (Campo de Jogos) 
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